

Kommissorium og tidsplan for optimering af skolernes faglokaler

Børne- og Ungeudvalget drøftede den 12. august 2025 sagen "Optimering af faglokaler i Slagelse Kommune" - herunder at udvalget på et møde i efteråret præsenteres for et oplæg til beslutning om kommissorium og tidsplan for det videre arbejde med optimering af faglokaler.

Kommissorium:

Arbejdet med optimering af skolernes faglokaler skal skabe grundlag for en politisk beslutning om anvendelsen af de tildelte midler hertil i folkeskolens kvalitetsprogram.

Tids- og procesplan:

Tidspunkt	Indhold - handlinger
12.august 2025	Politisk drøftelsessag i BUU OBS på understøttelse af inklusion mv, toiletforhold. Vedrørende toiletforhold: Der har tidligere været afsat en pulje til toiletter – projekterne er afsluttet i 2022.
August – september 2025	CSD og KE: Udarbejdelse af tids- og procesplan det videre arbejde. Spørgeskema udarbejdes
29.september 2025	CSD og KE: Arbejds møde om faglokaler. Administrativ godkendelse af tids- og procesplan samt plan for iværksættelse / projektering af arbejdet med H/D på Nymarkskolen
Oktober 2025 – november 2025	Administrationen sikrer at de tidligere planer for ombygning/opgradering af H/D på Nymarkskolen er up-to-date. Der udarbejdes herefter en sag om frigivelse af midlerne.
4. november 2025	Beslutningssag i BUU: Kommissorium og tids -og procesplan
Primo november	CSD: Spørgeskema om faglokaler udsendes til skoleledere. Svarene fra 2017 medsendes. Frist for tilbagemelding til CSD er 28. november 2025

December 2025	Bearbejdning af svar – herunder - kvalificering fra driftplanlæggere i KE - kvalificering af centerchef CSD
Forventeligt januar / februar 2026	Sag om frigivelse af midler til ombygning/opgradering af håndværk/design Nymarkskolen
Januar – februar 2026	CSD og KE: Rundtur på skoler –Besigtige faglokaler mhp. yderligere kvalificering og grundlag for prioritering af ønsker/behov Der afsættes 45 – 60 minutter / skole. Besøgene tilrettelægges med cirka 3-4 skoler/dag
Marts 2026	Kvalificering af det samlede materiale: - Overslag på priser på de enkelte lokaler - Administrativ prioritering og eventuel stillingtagen til kriterier for den politiske behandling
Forventeligt april – maj 2026	Sagsskrivning
Forventeligt juni 2026	Politisk behandling

Herunder er spørgeskema, som sendes ud til skoleledernes besvarelse i november 2025.

x Skole

Faglokale	Lokalets stand, herunder ca. tidspunkt for sidste renovering	Antal elever, der har faget og lokalets kapacitet. Belægningsgrad – husk at se på fagenes timetal	Mulighed for samtænkning med andre lokaler / minimering af kvadratmeter
Håndværk/design			
Madkundskab			
Fysik/kemi			
Musik			
Andet			

Understøttelse af inklusion. Muligheder for fleksibilitet ift. forskellige undervisningsformer og holdstørrelser samt inddragelse af bevægelse:

Yderligere kommentarer eller opmærksomhedspunkter:

Det bemærkes, at administrationen i afdækningen af behovet for opgradering af faglokaler stiler mod at "komme hele vejen rundt" og vurderingen er hermed, at det ikke er hensigtsmæssigt at koble en ekstern rådgiver på processen.