

Bilag 1b - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2017	Forventet forbrug 2017	Forventet afvigelse 2017	Anlægget kan stoppes i 2017 ?	Beløbets størrelse der kan stoppes i 2017	Konsekvenser ved stop af projekt
05	01	031670	Sportsskole	81	78	3	Nej	0	Byggeriet er afsluttet og vi afventer de sidste regninger
05	01	031770	Sportsskole	227	337	-110	Nej	0	Byggeriet er afsluttet og vi afventer de sidste regninger
05	01	031785	Etablering af Volleyareana	1.273	1.328	-55	Nej	0	Byggeriet er afsluttet og vi afventer de sidste regninger
05	01	031795	Gerlev svømmesal	2.000	0	2.000	I/A	0	Hele projektet kan flyttes til 2018
05	01	360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	2.700	2.694	6	Nej	0	Ny Trelleborg er et af Slagelse Kommunes store fyrtårnsprojekter. De involverede fonde betinger Slagelse Kommunes egenfinansiering på 25 mio. Mindreforbruget på ca. 1,3 mio. kr. fra 2016 overføres til 2018 (Byrådet den 27/3 2017).
05	01	362510	Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	242	242	0	Nej	0	Byggeriet er afsluttet og vi afventer de sidste regninger
05	01	364600	Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	-2	0	-2	Nej	0	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab
05	01	364685	Dansk Kulturarv	-485	-520	35	Nej	0	De afsluttende arbejder pågår.

Disponeringer i 2017, som kan stoppes

0