

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Under udarbejdelse. Oplæg drøftes på EPM marts '18.	Forslag forventes fremsendt til MPB maj '18.	
1175	Blandet byområde, Kalundborgvej, Slagelse	Høring afsluttet. Hvidbogen udarbejdes.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1183	Boliger, NV Ox, Slagelse	Høring afsluttet. Hvidbogen udarbejdes.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1184	Bevarende lokalplan, Korsør bymidte	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB april '18.	
1187	Idrætshallen, Dyhrsskole, Slagelse.	Høring afsluttet. Hvidbogen udarbejdes.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1188	Boliger, Akacievej, Vemmeløv.	Høring afsluttet. Hvidbogen udarbejdes.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1189	Rugvænget industriområde, Slagelse.	Høring afsluttet. Hvidbogen udarbejdes.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1190	Udvidelse af Hashøjskole, Slots Bjergby.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB april '18.	
1191	Parkering ved Bedstes Hus, Stilling Strand.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		
1192	Udvidelse af Enggården miljøcenter, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB maj '18.	
1193	Udvidelse af HJ Huse, Bildsøvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB maj '18.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1194	Boliger, Elmesvinget, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB april '18.	
1195	Boliger, Borgergade, Vemmeløv.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes at blive sendt i offentlig høring i marts '18.	ADM
1196	Havnarkaden, Korsør.	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til MPB juni '18.	
1197	Boliger, Holbækvej, Slagelse.	Under opstart.		
1198	Butikker, Bilka, Slagelse	Under opstart.		
1199	Boliger, Stjernebakken, Slagelse.	Under opstart.		