

Tidsplan

Caspars - Kørsør gamle rådhus,
udviklingsproces med borger- & aktørinddragelse

URBAN
GOODS

Fase 1: Forudsætninger

Fase 2: Test og forankring

Fase 3: Vision, værdiprogram og driftsmodel



2026

Inddragelses- proces

Kickstart-
workshop



Politisk mini-
briefing #1

Prøvehandling #1
"Børn og unge festuge"

Prøvehandling #2
"Sommeroplevelser
på Caspars"

Prøvehandling #3
"Pop-up måned – drift og partnerskaber i praksis"

Politisk
temadrøftelse

Aktørworkshop #1
om værdiprogrammet

Aktørworkshop #2
om værdiprogrammet

Politisk drøftelse/
orientering

En-til-en
aktørmøder

Miniworkshops
med unge

Indledende dialog
med mulige fonde

Data- og erfarings- indsamling



Ungegruppe

Drop-in
forældreinterviews

Selvfaciliterende dataindsamlingsstation

Observationer

Mini-interviews med
besøgende

Erfaringsopsamling med
værter og aktører

Observationer

Erfaringsopsamling med
værter og aktører

Analyse

Aktør og økonomi-
screening

Kortlægning af
driftsrealiteter

Værdiprogram

drifts- og
forretningsmodel

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

= Sommerferie