

Bilag 6

Forslag til ændringer af anlæg vedtaget ved 1. behandling

Udvalg	i 1000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	Bemærkninger
MPL								Såfremt vandløbsafgørelsen påklages, som er en forudsætning for projektets gennemførelse, vil det betyde at vi skal gennem en klagesagsbehandling, og klagenævnet oplyser at behandlingstiden er 12 mdr.
Genslyngning af Tude Å		10.319					10.319	
Ændring		-10.319	10.319				0	
Nyt forslag:		0	10.319				10.319	
BUU								Omfanget af sagerne vil strække sig over mere end 1. år, da det er mange mindre opgaver, der skal afklares, koordineres og udføres.
Skoleudbygning		19.000	6.000	6.000	6.000		37.000	
Ændring		-9.000	9.000	0	0		0	
Nyt forslag:		10.000	15.000	6.000	6.000		37.000	
BUU								Det forudsættes at grunden der skal bygges på først skal erhverves, hvorefter der skal laves en lokalplan. Derfor vil det formentlig kun være projektering og evt. udbuddet der kan udføres i 2019
Ny daginstitution i Slagelse by		19.900	22.100				42.000	
Ændring		-4.700	-2.100	6.800			0	
Nyt forslag:		15.200	20.000	6.800			42.000	
KFU								Ud fra en forudsætning at den samlede entreprisesum er over tærskelværdierne, så udbuddet skal i EU udbud, vil tidsplanen strække sig over flere år. Hvorfor det må forventes at slutfakturering først vil kunne ske i 2023.
Svømmehallerne		20.000	20.000	30.000	20.000	0	90.000	
Ændring		-10.000	5.000	0	0	5.000	0	
Nyt forslag:		10.000	25.000	30.000	20.000	5.000	90.000	
KFU								Da omfanget af opgaven ikke er kendt, skal denne først afklares inden opgaven kan udbydes og udføres. Det forventes at udførelsen vil strække sig ind i 2020, hvorfor størstedelen af udgifterne er lagt der.
Skælskør Rådhus		2.500	2.500				5.000	
Ændring		-1.500	1.500				0	
Nyt forslag:		1.000	4.000				5.000	
KFU								Opgaven skal først defineres, inden den kan udbydes og udføres. Det forventes at udførelsen vil strække sig ind i 2020, hvorfor størstedelen af udgifterne er lagt der.
Kabeldepot og Fæstningsområdet		2.500	2.500				5.000	
Ændring		-1.500	1.500				0	
Nyt forslag:		1.000	4.000				5.000	
Ovenstående forslag ved 1. behandling		74.219	53.100	36.000	26.000	0	189.319	
Ændring i alt		-37.019	25.219	6.800	0	5.000	0	
Nye forslag i alt		37.200	78.319	42.800	26.000	5.000	189.319	