

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august/sept. '20.	
1213	Bevarende, Næsby.	Klar til endelig vedtagelse.	Sagen genoptages juni '20. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet juni '20.	
1214	Sommerhuse, Violvej.	Klar til endelig vedtagelse.	Lokalplan fremsendt til MPL juni '20. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet juni '20.	
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '20.	
1219	Boliger, Agerhønevej, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL juni '20.	
1220	Boliger, Klosterbanken, Slagelse	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1221	Boliger, Rosenkildevej, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL juni '20.	
1223	Boliger, Jordbærvej, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Sagen genoptages juni '20.	
1224	Trelleborg.	Hvidbog under udarbejdelse. Bygherre ønsker at ændre projekt,	Revideret plan forventes fremsendt til MPL august '20.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1227	Børnehaven, Ndr. Ringgade, Slagelse.	Skal sendes i 2 ugers supplerende høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '20.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Afventer byggherre.		
1230	Byen møder havnen, Korsør havn.	Hvidbog under udarbejdelse.	Sagen forventes fremsendt til MPL august '20.	
1231	Boliger, Showtech, Slagelse.	Forslag klar til politisk behandling. Udsat grundet nyt ønske fra byggherre.	Sagen fremsendt til MPL juni '20.	
1232	Seniorbofælleskab, Svenstrup.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL juni '20.	
1233	Boliger, Sørbymagle.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '20.	
1234	Biogas	Under udarbejdelse. Afventer byggherre.	Forslag forventes fremsendt til MPL september/okt. '20.	
12__	Tidsebjerg etape 2.	Under udarbejdelse.		
1236	Boliger, Ingemannsvej, Slagelse.	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '20.	
1237	Søfartsstyrelsen, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL oktober '20.	
1238	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '20.	
1239	Boliger, Kalundborgvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '20.	
129A	Boliger, Højbjergparken, Korsør.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '20.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1085	Ophævelse af lokalplan for erhverv, Bakkevej, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '20.	
1240	Boliger, Kirke Stillinge.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes sendt til MPL august '20.	
12__	Boliger, Brandstation, Slagelse.	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til MPL januar '21.	