

## Bilag 6 (ændringsforslag vedr. anlæg indstillet af Økonomiudvalget)

Indstillet af Økonomiudvalget den 1. oktober: Forslag til ændringer af anlæg vedtaget ved 1. behandling

Udvalg	i 1000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	Bemærkninger
MPL								Såfremt vandløbsafgørelsen påklages, som er en forudsætning for projektets gennemførelse, vil det betyde at vi skal gennem en klagesagsbehandling, og klagenævnet oplyser at behandlingstiden er 12 mdr.
	<b>Genslyngning af Tude Å</b>							
		10.319					10.319	
	Ændring	-10.319	10.319				0	
	Nyt forslag:	0	10.319				10.319	
BUU								Omfanget af sagerne vil strække sig over mere end 1. år, da det er mange mindre opgaver, der skal afklares, koordineres og udføres.
	<b>Skoleudbygning</b>							
		19.000	6.000	6.000	6.000		37.000	
	Ændring	-4.500	4.500	0	0		0	
	Nyt forslag:	14.500	10.500	6.000	6.000		37.000	
KFU								Ud fra en forudsætning at den samlede entreprisesum er over tærskelværdierne, så udbuddet skal i EU udbud, vil tidsplanen strække sig over flere år. Hvorfor det må forventes at slutfakturering først vil kunne ske i 2023.
	<b>Svømmehallerne</b>	20.000	20.000	30.000	20.000	0		
	Ændring	-5.000	2.500	0	0	2.500	0	
	Nyt forslag:	15.000	22.500	30.000	20.000	2.500	90.000	
KFU								Da omfanget af opgaven ikke er kendt, skal denne først afklares inden opgaven kan udbydes og udføres. Det forventes at udførelsen vil strække sig ind i 2020, hvorfor størstedelen af udgifterne er lagt der.
	<b>Skælskør Rådhus</b>	2.500	2.500					
	Ændring	-1.500	1.500				0	
	Nyt forslag:	1.000	4.000				5.000	
KFU								Opgaven skal først defineres, inden den kan udbydes og udføres. Det forventes at udførelsen vil strække sig ind i 2020, hvorfor størstedelen af udgifterne er lagt der.
	<b>Kabeldepotet og Fæstningsområdet</b>	2.500	2.500					
	Ændring	-1.500	1.500				0	
	Nyt forslag:	1.000	4.000				5.000	
	<b>Ovenstående forslag ved 1. behandling</b>	<b>54.319</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>147.319</b>	
	<b>Ændring i alt</b>	<b>-22.819</b>	<b>20.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Nye forslag i alt</b>	<b>31.500</b>	<b>51.319</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.500</b>	<b>147.319</b>	