

# Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 118

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

## Ny Trelleborg, Den Genskabte Borg

Efter tidligere aflagte delanlægsregnskab på økonomiudvalget 10.09.2018, samt Byrådet 17.09.2018 er udvidelsen af p-pladsen på Trelleborg og opbygning af Multihus blevet gennemført. Projektering af Den Genskabte Borg blev pauset efter gennemførelse af dispositionsforslag, da der ikke længere var budget til finansiering af rådgiver.

Dette gælder som afsluttende anlægsregnskab for 118 Ny Trelleborg, Den Genskabte Borg.

Mindreforbrug søges overført til anlæg 355 Trelleborg - Den Genskabte Borg 24/27

**Anlægsbevilling, netto** **27.917**

**Afsat rådighedsbeløb, netto** **28.934**

(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2012-31.12.2017		1.1.2018-31.12.2023		1.1.2012-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
<b>Udgifter</b>						
	17.924		9.993		27.917	0
Trelleborg sekretariat inkl. projektkon.		10.900		2.821	0	13.721
Håndværkerudgifter inkl. mock-up				153	0	153
Intern-ekstern rådgivning		1.895		5.153	0	7.048
Arkæologiske forundersøgelser		464		-6	0	458
Parkeringsplads				3.309	0	3.309
Multihus, håndværkerudgifter				5.980	0	5.980
					0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>17.924</b>	<b>13.259</b>	<b>9.993</b>	<b>17.410</b>	<b>27.917</b>	<b>30.669</b>
<b>Indtægter</b>						
Dronning Margrethes fond		-83			0	-83
Indtægter vedr. parkering				-30	0	-30
Knud Højgaards fond				-1.650	0	-1.650
					0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>-1.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.763</b>
<b>Anlægsbevilling og regnskab, netto</b>	<b>17.924</b>	<b>13.176</b>	<b>9.993</b>	<b>15.730</b>	<b>27.917</b>	<b>28.906</b>

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	-989
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	<b>Overskud</b> 28

**Overskud tilføres andet anlægsprojekt** **28**