

## Bilag 2

### Oversigt over anlægsprojekter med forventede afvigelser ved budgetopfølgning 3 - med forslag til overførsel til 2019

1.000 kr.

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2018	Forventet forbrug 2018 v. budgetopf. 3	Forventet afvigelse 2018 v. budgetopf. 3	Overføres til 2019
06	01	240585	Uddybning af havneanlæg	220	135	85	85
06	02	222536	Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	12.552	9.551	3.001	3.001
06	02	222575	Julebelysning til SK-Forsyning	229	100	129	129
06	02	222595	Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	355	200	155	155
06	02	222739	Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	10.643	9.503	1.140	1.140
06	02	222845	Anlæg af nye cykelstier	3.130	1.290	1.840	1.840
06	02	222896	Korsør Erhvervspark - etablering af vej	1.526	865	661	661
06	02	222900	Cykelstier	9.932	1.058	8.874	8.874
06	02	667190	Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	824	559	265	265
				<b>39.411</b>	<b>23.261</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>