

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet feb. '19.	
1191	Parkering ved Bedstes Hus, Stillinge Strand.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet marts '19.	
1192	Udvidelse af Enggården miljøcenter, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer afklaring vedr. grundvandsinteresser.		
1197	Boliger, Holbækvej, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19.	
1198	Butikker, Bilka, Slagelse	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19.	
1199	Boliger, Kirsebærbakken, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet feb. '19.	
1200	Bevarende lokalplan, Bildsø Plantagegrund.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL feb. '19.	
1201	Lindholm dagskole, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet jan. '18.	
1202	Boliger, Jonslunde, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19.	
1203	REMA, Slots Bjergby.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet feb. '19.	
1204	Boliger, Landsby, Slots Bjergby.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1206	Børnehaven, Vemmelev	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL feb. '19.	
1207	Boliger, Skovsø golfpark, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes sendt i offentlig høring jan. '18.	ADM
1208	Udvidelse ALDI, Tårnborgrvej, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes sendt i offentlig høring jan. '18.	ADM
1209	Boliger, Ndr. Ringgade, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL marts '19.	
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Under opstart.		
1211	Byomdannelse, Sorøvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL feb. '19.	
12xx	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Under opstart.		
12xx	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under opstart.		
12xx	Bevarende, Næsby	Under opstart.		
12xx	Sommerhuse, Violvej.	Under opstart.		