

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1144	Erhvervsområde, Affald+ genbrugsplads Skovsø, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM juni '17.	
1158	EnergiPark Korsør	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til EPM april '17. Endelig vedtagelse forventes på BY april '17.	
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Under udarbejdelse.	Den videre planlægning for området drøftes på EPM maj '17.	
1163	Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør	Forslaget klar til offentlig høring.	Forslag er fremsendt til EPM april '17.	
1164	Butik og tankstation, Kalund- borgvej, Slagelse	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes maj '17.	
1170	Nyt boligområde, Slots Bjergby Vest	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes maj '17.	
1171	Boliger, Engdraget, Slagelse	Forslaget klar til offentlig høring.	Forslag er fremsendt til EPM april '17.	
1172	Campus vest, Slagelse	I høring.	Endelig vedtagelse forventes august '17.	
1173	Boliger, Valmuevej, Slagelse	I høring.	Endelig vedtagelse forventes maj '17.	
1174	Butik, Jordbærvej, Slagelse	I høring.	Endelig vedtagelse forventes august '17.	
1175	Blandet byområde, Kalund- borgvej, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM maj '17.	
1177	Boliger, Bredegade, Slagelse	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til EPM april '17. Endelig vedtagelse forventes på BY april '17.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1178	Landsgrav Friskole, Slagelse	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til EPM maj '17.	
1180	Nedrivning, Havnegade 7B, Korsør	Forslaget klar til offentlig høring.	Forslag er fremsendt til BY marts '17.	
1181	Boliger, Bakketoft, Slagelse	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til EPM juni '17.	