

## Forslag til tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport 2014/2015

Tid	Indhold	Ansvar
Juni 2015	Udkast til tidsplan og rammer udarbejdes + sag til UU	CFS
10. august 2015	UU godkender tidsplan og rammer	UU
11. aug. 2015	Orientering til skoleledere om tidsplan og rammer	CFS
August 2015	Opdateret forældretilfredshedsundersøgelse udarbejdes	CFS
Primo september – oktober 2015	Forældretilfredshedsundersøgelse gennemføres	CFS + skoleledere
Fra medio aug. 2015 og løbende	Indsamling af data fra skolelederne og centrale databaser - Skabelon for rapport	CFS + skoleledere
Primo sep. – medio nov. 2015 (senest 20/11)*	Kvalitetsrapporter udarbejdes, herunder vurdering af resultater. Sag til UU udarbejdes. Desuden udarbejdes sag vedr. nationale test, når resultaterne er klar.	CFS
7. dec. 2015*	UU sender kvalitetsrapporter til udtalelse i skolebestyrelserne	UU + CFS
7. dec. 2015*	Lukket orienteringssag UU vedr. nationale test	UU
8. dec. 2015 – 29. Jan. 2016*	Høringsperiode	CFS + interessenter
Første halvdel af feb. 2016	Behandling af hørings svar. Sag til UU og Byrådet udarbejdes	CFS
7. marts 2016	UU indstiller kvalitetsrapporter til godkendelse i Byrådet	UU
28. marts 2016	Byrådet godkender kvalitetsrapporter	Byråd
Senest 31.marts 2016	Kvalitetsrapporter offentliggøres	CFS + skoleledere

\*Tidsfristen er med forbehold for, at Styrelsen for It og Læring har alle data klar på dette tidspunkt. Hvis det ikke er tilfældet, vil det blive nødvendigt at forkorte høringsperioden. Jf. folkeskoleloven skal kvalitetsrapporten være godkendt af Byrådet senest 31. marts.