

Overordnet tidsplan for nye affaldsordninger frem mod 2018 – Slagelse Kommune

År	2016				2017				2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Handling												
Politisk beslutning om fraktionsopdeling	■											
Udarbejde oplæg til affaldsordninger ud fra vedtaget fraktionsopdeling		■										
Politisk behandling af oplæg til affaldsordninger – med første præsentation af beholdere		■										
Borgerinddragelse, herunder evt. borgermøder og kontakt til lokalråd		■										
Udarbejdelse af endeligt oplæg til affaldsordninger til politisk beslutning ud fra hørings svar			■									
Politisk vedtagelse af affaldsordninger				■								
Etablering af behandlingsteknologier <i>Udføres af AffaldPlus</i>				■	■	■	■					
Indgåelse af aftaler om behandling <i>Udføres af AffaldPlus</i>				■	■	■	■					
Udarbejde oplæg til nye affaldsregulativer ud fra vedtaget affaldsordninger				■								
Udarbejdelse af beholderudbud				■								
Udarbejdelse af indsamlingsudbud				■								
Høring affaldsregulativer (lovbestemt 4 uger)					■							
Politisk beslutning af nye affaldsregulativer						■						
Gennemførelse af beholderudbud og indsamlingsudbud						■	■					
Politisk valg af beholdere og valg af indsamlingsentreprenør							■					
Forberedelse af udrulning af affaldsordninger						■	■	■				
Information til husstandene									■	■	■	
Ombytning/levering af affaldsbeholdere										■		
Nye affaldsordninger igangsættes ca. 1. maj 2018										■		