

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg Erhvervs-og Teknikudvalget

Anlægsprojekt	201 Tagudskiftningspulje		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	15.383	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	29.992

Projektbeskrivelse

I 2019 er der gennemført arbejder på Teglværksvej Entreprenørservice, Kulturhuset Korsør, Nymarkskolen, Ungehuset og Vemmelev Skole.
 I 2020 er der gennemført arbejder på Storebæltshallen, Eggerslevmagle skole, Antvorskov Skole, Vemmelev skole og Korsør Hallen.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet

Regnskabsperiode		Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Bevilling	Regnskab	1.1.2020	31.12.2020	1.1.2020	31.12.2020
Indtægter							
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Udgifter							
						0	0
Anlægsbudget 2019-2020				14.993		14.993	0
Tagudskiftninger i 2020					10.179	0	10.179
Tagudskiftninger i 2019					5.382	0	5.382
						0	0
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	14.993	15.560	14.993	15.560
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	14.993	15.560	14.993	15.560
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							-567
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							14.609
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år	14.041	

Noter :