

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 1A

Udvalg	Kultur-og Fritidsudvalget
---------------	----------------------------------

Anlægsprojekt	151 Kabeldepotet - renovering og isolering
----------------------	---

Projektbeskrivelse
<p>Kabeldepotet på Korsør Fæstning er bevaringsværdigt, og projektet bevarer bygningens facade og tag intakt, da der etableres et stort, isoleret arbejdsrum inde i bygningen med et uopvarmet udstillingsrum uden om.</p> <p>Projektet giver mulighed for etablering af handicaptoliet, særskilt rum til ovne af hensyn til brandsikkerhed samt køkken/depotfaciliteter. Projektet giver gode muligheder for fælles aktiviteter i værkstedet samtidig med løbende udstillinger.</p>

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	i alt
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	i alt
Totalrådgivning, arkitekt/ingeniør		300	200		500
Bygherrerådgivning		50	50		100
Håndværkerudgifter		1.750	1.750		3.500
Inventar		100	150		250
Uforudsete udgifter		100	400		500
Øvrige udgifter		34	100		134
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	2.334	2.650	0	4.984
Netto budgetudgift	0	2.334	2.650	0	4.984

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	i alt
Afsat rådighedsbeløb	284	4.200	500		4.984
Rådighedsbeløb ændring søgt i denne sag					0
Afsat rådighedsbeløb	284	4.200	500	0	4.984
Bevilget anlægsbevilling	300				300
Anlægsbevilling søgt i denne sag		4.684			4.684
Anlægsbevillinger i alt	300	4.684	0	0	4.984
Ikke disponeret rådighedsbeløb	-16	-484	500	0	0

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

Anlægsbevillingen er reduceret med 16.000 kr. i 2019 til intern bygherrerådgivning. Bevillingen reduceres yderligere i 2020 og 2021 med bidrag til intern bygherrerådgivning - beløbene kendes ikke på nuværende tidspunkt.