

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Forebyggelses- og Seniorudvalget	
Anlægsprojekt		116 Aktivitetshus Midgård - renovering	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	4.000	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	4.000

Projektbeskrivelse
<p>Aktivitetscenter Midgård trængte til mer plads til deres forskellige aktiviteter og brugerne fik byrådet til at fremme deres projekt. I budgetaftalen for 2018 er afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renovering af Aktivitetscentret Midgård i 2018.</p> <p>Projektet blev mødt af myndighedskrav, der medførte, at selv om projektet blev besparet, kunne økonomien ikke holdes.</p> <p>Anlægsmidlerne er brug til tagrenovering samt til indretning af tagetagen til aktivitetsområde samt til renovering af lift.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
Interne konsulenter		200	321	-121
Rådgiverudgifter		490	365	125
Hovedentreprise		3.310	3.426	-116
IT		0	11	-11
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		4.000	4.122	-122
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		4.000	4.122	-122
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug		Bevilling med kassevirkning		-122

Noter til anlægsregnskabet

--