

Revideret tidsplan for indsatsplanen

Dato: 17. oktober 2018.

24. oktober 2018	Deltagelse i fælles vandværksmøde • Orientering om status for indsatsplanen og kortlægningen i Tude Å • Drøftelse af høringssvar	Tude Å området er området nord og nordvest for Slagelse By
Oktober-november	Udarbejdelse af supplerende fagligt grundlag for indsatser i Tude Å området	<ul style="list-style-type: none"> • Opdatering af sårbarhedsvurdering af SK-Valbygård og SK-Gl. Brorup • Afgrænsning af 50års-GVD i indsatsområder • Overvågningsforslag for SK-Valbygård og SK-Gl. Brorup
Oktober-november	Opdatering af fagligt grundlag i Slagelse-området	Genberegning af BNBO for Hovedværket og Kr. Stillinge
Oktober-november	Indarbejdelse af Tude Å området i udkastet til indsatsplan	
Primo november	Supplerende høring af SK Forsyning	Indsatser i Tude Å området
5. november 2018	MPL-Udvalgsmøde: Orientering om status og tidsplan for indsatsplanen	
November	Orienter Grundvandsrådet og vandværkerne om Tude Å-kortlægning	
Medio november 2018	Orienteringsmøde for Slagelse Erhvervsråd	
Ultimo november 2018	Temamøde for MPL-Udvalget og SK Forsynings bestyrelse	Drøftelse af SK Forsynings høringssvar
Ca. 15. december 2018	Frist for eventuel beslutningssag til MPL-Udvalgsmødet i januar???	Hvis temamødet medfører behov herfor
December 2018	Udkast til indsatsplan færdigt	Forudsætter tydelige politiske udmeldinger efter temamøde
Ca. 5 januar	Eventuel beslutningssag på MPL-Udvalgsmøde???	Hvis temamødet medfører behov herfor
Primo januar 2019	Orientering af lodsejere om "foranstaltninger rettet mod den enkelte"	Lodsejere der berøres af overvågning eller kan blive berørt af arealtiltag.
Januar 2019	Vandværksmøde???	Hvis temamødet medfører behov herfor
Januar 2019	Intern høring	
Januar 2019	Grundvandsrådsmøde	Færdigt udkast drøftes
Januar 2019	Møde med berørte lodsejere???	Hvis temamødet medfører behov herfor
Ca. 4. februar	Frist for beslutningssag til MPL-Udvalget	Høringsudkast
Primo marts 2019	Politisk behandling i MPL-Udvalget	Høringsudkast
Ultimo marts 2019	Politisk behandling i ØU og Byråd	Høringsudkast
Medio april-primo juni 2019	Offentlig høring i 12 uger	Forudsætter at MPL-Udvalget "godkender" udkastet til indsatsplan
Juni 2019	Udarbejdelse af hvidbog	
August 2019	Eventuel revision af planudkast	
Ultimo august 2019	Grundvandsrådsmøde	
Medio september 2019	Færdigt udkast til indsatsplan	
Oktober 2019	Politisk behandling i MPL, ØU og Byråd	Endeligt planforslag
November 2019	Offentliggørelse af indsatsplan	

Bemærk: Hvis der efter temamødet viser sig behov for at få en ny politisk retningsgivende beslutning inden færdiggørelsen af indsatsplanen, vil en færdigt udkast til indsatsplan formentlig først kunne fremlægges til behandling på MPL-mødet i april 2019. Dette vil medføre en måneds udskydelse af offentlig høring, endelig vedtagelse og offentliggørelse i forhold til ovennævnte tidsplan.