

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2016

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

### 03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

<b>Total</b>	<b>12.223</b>	<b>-126</b>	<b>1.718</b>	<b>1.592</b>	<b>10.631</b>
--------------	---------------	-------------	--------------	--------------	---------------

### 03 Miljø og Natur

<b>Total</b>	<b>12.223</b>	<b>-126</b>	<b>1.718</b>	<b>1.592</b>	<b>10.631</b>
--------------	---------------	-------------	--------------	--------------	---------------

050561	Reenergy EU projekt	1	0	0	0	1	Alle udgifter i projektet dækkes af EU-midler samt egen finansiering (25%).
054520	Kystbeskyttelsesprojekter	-450	-450	0	-450	0	Anlægsprojektet er afsluttet og anlægsregnskab behandles på ØK 18. april 2016.
071550	Tude Å projekt	872	324	743	1.067	-195	Igangværende. Forventes afsluttet i starten af 2018.
071560	Genslyngning af Tude Å	11.800	0	975	975	10.825	Det forventes, at kun en mindre del af anlægsrammen anvendes i indeværende år, men resten anvendes i 2017.

<b>Grand Total</b>	<b>12.223</b>	<b>-126</b>	<b>1.718</b>	<b>1.592</b>	<b>10.631</b>
--------------------	---------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.