

Bilag 1

Forventet tidsplan for udbud af rengøringsydelser Slagelse Kommune:

2015	Milepæl
Uge 3	Generelt informationsmøde.
Uge 5	Bekendtgørelse om prækvalifikation offentliggøres.
Uge 13	Udbudsmateriale fremsendes til prækvalificerede leverandører.
Uge 21	Orientering om leverandørvalg.
Uge 25	Kontraktmøde er afholdt.
Uge 31 (1. august)	Levering påbegyndes.

Forventet tidsplan for informering af medarbejdere om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med udbud af rengøringsydelser i Slagelse Kommune:

2015	Milepæl
Uge 5 eller 6	Informationsmøde for berørte medarbejdere.
Uge 21 eller 22	Berørte medarbejdere informeres om leverandørvalg og den videre proces.
Uge 25 eller 26	Berørte medarbejdere orienteres om kontraktindgåelse og gives praktisk information om opstart mv.