

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1206	Børnehaven, Vemmelev	Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '20.	
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '20.	
1213	Bevarende, Næsby.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet maj '20.	
1214	Sommerhuse, Violvej.	Offentlig høring afsluttet. Lokalplan skal revideres og sendes i ny høring.	Nyt forslag fremsendt til MPL marts '20.	
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1216	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Opstart forventes marts '20.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '20.	
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	Under opstart. Igen.		
1219	Boliger, Agerhønevej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april/maj '20.	
1220	Boliger, Klosterbanken, Slagelse	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1221	Boliger, Rosenkildevej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL juni '20.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1223	Boliger, Jordbærvej, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL februar '20. Sagen genoptages april '20.	
1224	Trelleborg.	Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '20.	
1227	Børnehaven, Ndr. Ringgade, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet maj '20.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Afventer bygherre.		
1230	Byen møder havnen, Korsør havn.	Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '20.	
1231	Boliger, Showtech, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '20.	
1232	Seniorbofælleskab, Svenstrup.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL maj/juni '20.	
1233	Boliger, Sørbymagle.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL maj '20.	
1234	Biogas	Under udarbejdelse.		
12__	Tidsejleret etape 2.	Under udarbejdelse.		
12__	Boliger, Højbjergparken, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL maj '20.	
12__	Søfartsstyrelsen, Korsør.	Under udarbejdelse.		
12__	Boliger, Kalundborgvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
12__	Boliger, Ingemannsvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.		