

Udgiftsposter	BHRådgivers indstilling	Option 1	Option 2 - UDGAR	I alt	Faktureret
Rådgivning, sekretariat samt bygherreleverancer					
Bertelsen & Scheving					
Kontraktsum inkl. optioner	6.347.300,00				
Tilkøb helhedsplan	175.000,00				
Lokalplan	20.000,00				
Bygherrerådgivning					
Bettina	162.000,00				
Bygherreleverancer					
Genopretning af parkeringsplads, Malmos	37.400,00				
Vanding af træer, Malmos	49.680,00				
Udskiftning af påkørt pullert, Malmos	3.125,00				
Tømning af sandfangsbrønde, Malmos	5.735,00				
Mock-up					
Rådgivning	10.000,00				
Opførelse af tømmer	43.140,00				
Hoffmann klodser igennem entreprenørservice (afsat beløb)	5.000,00				
i alt for entreprisen	6.878.380,00	0,00	0,00	6.878.380,00	0,00

Etape 1 - Udgifter til forberedende undersøgelser					
Bortkørsel af jordbunker	75.000,00				
Nedtagning og bortkørsel af pavilloner	380.000,00				
Rydning af beplantning	187.000,00				
Arkæologiske forundersøgelser, godkendt budget fra museum vestsjælland	66.800,00				
Geotekniske undersøgelser, tilbud fra MOE	85.000,00				
Miljøundersøgelser af pavilloner, tilbud fra DMR	24.500,00				
Tv-inspektion af kloak	25.000,00				
Midlertidig opbevaring i opvarmede pavilloner	12.000,00				
Uforudseete udgifter 10%	85.530,00				
i alt for entreprisen	940.830,00	0,00	0,00	940.830,00	0,00

Etape 2 - Flytning af Slagløsehuse					
Byggeplads	72.000,00				
Vinterforanstaltninger, hvis nødvendigt	14.000,00				
Flytte Hedebyhuset	455.000,00				
Flytte Smedjen	420.000,00				
Flytte halvtagsbygning	32.000,00				
Supplerende beplantning, for kig mellem monument og fremtidig rekonstruktion	300.000,00				
Uforudseete udgifter 10%	99.300,00				
i alt for entreprisen	1.392.300,00	0,00	0,00	1.392.300,00	0,00

enhedspris bør nedbringes
enhedspris bør nedbringes

Etape 3 - Voldgrav, vold, palisade og frivillig/personale hus					
Byggeplads	449.559,00				
Vinterforanstaltninger, hvis nødvendigt	89.912,00				
Frivillig/personale hus 240 m2	2.804.200,00				
Etablering af terræn omkring frivillig/personale hus	64.080,00				
Dræning af terræn omkring frivillig/personale hus			40.000,00		
Frivillig/personale hus 120 m2			1.392.000,00		
Bro, voldgrav, vold og palisade 90 meter	5.751.086,00				
Bro, voldgrav, vold og palisade 60 meter			2.715.332,00		
Etablering af porthus, inkl. udsmykning m.v.			378.000,00		
Etablering af stålkant i terræn			230.400,00		
Etablering af brandvej	204.800,00				
Tilslutningsbidrag forsyning	184.000,00				
Indvigelse voldanlæg	24.000,00				
Elevator til voldtop	906.000,00				
Faldsikring på vold inderside, udført som værn 90 meter	138.600,00				
Faldsikring på vold inderside, udført som værn 60 meter			92.400,00		
Uforudseete udgifter 10%	929.955,70	0,00	484.813,20		
i alt for entreprisen	11.546.192,70	0,00	5.332.945,20	16.879.137,90	0,00

Etape 4 - Etablering af langhus I-III					
Byggeplads		613.240,00			
Vinterforanstaltninger, hvis nødvendigt		122.648,00			
Beplantning og etablering af stier med flisebund	614.400,00				
Langhus I		3.936.400,00			
Langhus I, udsmykning			108.000,00		
Langhus II		4.064.000,00			
Langhus II, udsmykning			108.000,00		
Langhus III		3.428.400,00			
Langhus III, udsmyknin			108.000,00		
Springtårn i frivillig/personalehus		260.000,00			
Uforudseete udgifter 10%	61.440,00	1.242.468,80	32.400,00		
i alt for entreprisen	675.840,00	13.667.156,80	356.400,00	14.699.396,80	0,00

Etape 5 - Etablering af langhus IV-V					
Byggeplads			471.850,00		
Vinterforanstaltninger, hvis nødvendigt			94.370,00		
Langhus IV			4.564.000,00		
Langhus IV, plankegulv			180.000,00		
Langhus V			4.588.000,00		
Langhus V, plankegulv			180.000,00		
Centerbygning			216.000,00		
Uforudseete udgifter 10%			1.029.422,00		
i alt for entreprisen	0,00	0,00	11.323.642,00	11.323.642,00	0,00

i alt	21.433.542,70	13.667.156,80	17.012.987,20	52.113.686,70	
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Mangler finansiering	-3.217.042,70	-12.017.156,80	-17.012.987,20	-32.247.186,70	
-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

Budget til realisering af vold, palisade, voldgrav m.m.:	
Resterende bevilling fra Slagelse kommune	4.379.000,00
Tilført mindreforbrug 2019 fra kultur	1.050.000,00
Fondsdonation Augustinus 15.000.000,- - 17,5% fondsmoms	12.375.000,00
Fondsdonation Trelleborg fonden 500.000,- - 17,5% fondsmoms	412.500,00
Budget i alt til vold, palisade, voldgrav m.m.	18.216.500,00

Budget til realisering af langhuse I-III:	
Fondsdonation Knud Højgaard 2.000.000,- - 17,5% fondsmoms	1.650.000,00
Budget i alt til langhus I-III	1.650.000,00