

# KOMMISSORIUM: ENERGIKLYNGE

<b>1</b>	<b>Projekt navn:</b>	Energiklynge
<b>2</b>	<b>Projektejer:</b>	Borger- og Udviklingsdirektør, Slagelse Kommune
<b>3</b>	<b>Projektleder:</b>	Slagelse Erhvervscenter A/S
<b>4</b>	<b>Bilag:</b>	
<b>5</b>	<b>Kort beskrivelse af projektidéen</b>	<p>Kommissoriet for dette projekt tager udgangspunkt i en tottrinsmodel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For det første, at samle en række virksomheder inden for clean-tech (indenfor renewable og energyefficiency), som forpligtes til at indgå symbioseaftaler om optimering og deling af de fysiske/materielle ressourcer.</li> <li>2. I andet trin animeres og understøttes virksomhederne til, at indgå symbioseaftaler om immaterielle vidensudvikling og -deling, eks innovation, strategi mv.</li> </ol>
<b>6</b>	<b>Baggrund for projektidéen</b>	<p>Bæredygtighed i bredeste forstand er et vilkår, der er afgørende for den fremtidige samfundsudvikling. I Slagelse er "De grønne erhverv" en af vore styrkepositioner og dermed et af vore fokusområder.</p> <p>Energiklyngen kan tillige være katalysator for det internationale samarbejde, herunder Wenzhou og Pune.</p>
<b>7</b>	<b>Effekter og gevinster</b>	<p>Forventet resultat i forbindelse med succesfuld gennemførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positiv beskæftigelseseffekt både direkte og indirekte i det lokale erhverv, herunder markant omsætningsøgning</li> <li>- Markedsføringseffekt af hele kommunen</li> <li>- International samhandel og videnoverførsel</li> <li>- Kompetencedrevet investeringsfremme</li> <li>- Innovationskraft forstået som effektiv videnoverførsel, til understøttelse af idegenerering</li> <li>- Tiltrækning af videnstunge og faguddannede medarbejdere</li> <li>- Mulighed for udvidelse for samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Forudsætninger for at projektet kan gennemføres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- At den rette placering identificeres og beslutes.</li> <li>- Økonomiske ressourcer til indledende etablering af en professionel opstartsorganisation i Slagelse Erhvervscenter A/S.</li> <li>- Økonomiske ressourcer til ekstern ekspertbistand.</li> <li>- Kommunen udarbejder plangrundlag inden for det første år.</li> <li>- Slagelse Kommune udarbejder tilkøbsbilag til Slagelse Erhvervscenter, som herefter varetager forprojektet</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Er der krav til hvornår skal projektets initieringsfase påbegyndes?</b>	Medio 4. kvartal 2015
<b>10</b>	<b>Er der krav til hvornår skal projektet være afsluttet?</b>	Ultimo 2019
<b>11</b>	<b>Overslag på budget og arbejdstidsforbrug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 FTE over 3 kalenderår, anslået kr. 1,5 mio.</li> <li>- Ekstern ekspertbistand, anslået kr. 0,5 mio.</li> <li>- Projektering, anlæg og byggemodning anslået kr. 3,5 mio.</li> </ul>

## KOMMISSORIUM: ENERGIKLYNGE

<b>12</b>	<b>Hvem skal være Styregruppeformand?</b>	Borger- og Udviklingsdirektør, Slagelse Kommune
-----------	---	---

### Udfyldes hvis relevant:

<b>13</b>	<b>Overordnede strategiske risici og udfordringer i projektet, herunder eventuelle politiske hensyn.</b>	Følgende udfordringer skal håndteres ifm projektet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Inddragelse af uddannelsesinstitutionerne, således at det bliver en decideret toneangivende klynge</li></ul> Følgende risici skal håndteres ifm projektet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Manglende politisk opbakning, herunder til placering</li></ul>
<b>14</b>	<b>Forslag til organisering:</b> Udfyldes hvis der skal tages særlige hensyn f.eks. mht. Styregruppemedlemmer, herunder eventuelt vigtige interessenter, som bør deltage i styregruppen?	Styregruppe: <ul style="list-style-type: none"><li>- Projektejer: Borger- og Udviklingsdirektør, Slagelse Kommune</li><li>- Chef for Center for Teknik og Miljø (seniorleverandør</li><li>- Repræsentant for Rep SK Forsyning m.fl.</li></ul> Projektledeelse: Slagelse Erhvervscenter A/S
<b>15</b>	<b>Interessenter som bør involveres og eventuelt rolle?</b>	Referencegruppe: <ul style="list-style-type: none"><li>- § 17 stk 4 udvalg "Grøn Fornuft", Energinetværket, Copenhagen Cleantech Cluster, Erfagruppe Symbiose</li></ul>
<b>16</b>	<b>Hvorfor? - Konsekvenser/Betydning/udbytte for interessenten.</b>	Ved indvovering af disse vigtige interessenter opnår projektet medløb og interessenterne får mulighed for, at påvirke og få værdi af projektet.