

**Lokalplaner igangsat og undervejs:**

<b>Nr.</b>	<b>Lokalplannavn</b>	<b>Status</b>	<b>Politisk behandling</b>	<b>Kun ADM</b>
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Styrelsen har givet tilladelse til at fravige støjkonsekvensområdet for Antvorskov Øvelsesplads.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet juni '21.	
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet juni '21.	
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august/september '21.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag forventes fremsendt til MPL maj/juni '21.	
1231	Boliger, Showtech, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet juni/august '21.	
1234	Biogas	Under udarbejdelse.		
1235	Tidsebjerg etape 2.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL juni/august '21.	
1236	Boliger, Ingemannsvej, Slagelse.	Afventer bygherre.		
1241	Boliger, Brandstation, Slagelse.	Under udarbejdelse.		
1242	Boliger, Stjernebakken.	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet maj '21.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1244	Parkering, Slagelse Station.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL september '21.	
1245	Bymidte lokalplan, Skælskør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '21.	
1246	Boliger, Fordgrunden, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL juni '21.	
1247	Boliger/friplejehjem, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL juni '21.	
1248	Boliger, Marievangsvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '21.	
1249	Boliger, Fårdrup.	Under opstart.		
1250	VUC, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL september/oktober '21.	
1251	Feriecenter ved Hyllested	Under opstart.		
1254	Erhvervspark ved E20	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL november '21.	
12--	Boliger, Holbækvej, Slagelse.	Under opstart.		
12--	Seniorbofælleskab, Korsør bypark.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
12--	Cirkus Arena.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
12--	Ungdomsboliger, Valbyvej, Slagelse.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
12--	Boliger, Svenstrup.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		Adm
12--	Solenergianlæg, Tystofte/Tjæreby ved Skælskør	Under udarbejdelse.		
12--	Solenergianlæg, Hulby	Under udarbejdelse. Afventer afklaring om VVM-pligt.		
12--	Solenergianlæg, Hejninge	Under udarbejdelse. Afventer afklaring om VVM-pligt.		
	Solenergianlæg, Næsby-skov/St. Frederikslund	Afventer bygherres VVM ansøgning samt afklaring om VVM pligt.		
	Solenergianlæg Idagaard	Afventer bygherre.		
	Solenergianlæg Valbygård del 1	Afventer bygherre.		
	Solenergianlæg Valbygård del 2	Afventer bygherre.		
	Solenergianlæg Valbygård del 3	Afventer bygherre.		
	Solenergianlæg Havrebjerg del 1	Afventer Bygherre.		
	Solenergianlæg Havrebjerg del 2	Afventer Bygherre.		
	Solenergianlæg Havrebjerg del 3	Afventer Bygherre.		
	Solenergianlæg, Lyngbygård ved Eggeslevmagle	Afventer Bygherre.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
	Solenergianlæg, Sorøvej/St. Frederikslund	Afventer bygherres VVM ansøgning samt afklaring om VVM pligt.		