

**Lokalplaner igangsat og undervejs:**

<b>Nr.</b>	<b>Lokalplannavn</b>	<b>Status</b>	<b>Politisk behandling</b>	<b>Kun ADM</b>
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL november/december '20.	
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	Afventer bygherrer.		
1219	Boliger, Agerhønevej, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet oktober '20.	
1220	Boliger, Klosterbanken, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '20.	
1221	Boliger, Rosenkildevej, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet oktober '20.	
1224	Trelleborg.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet november/december '20.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL februar '21.	
1230	Byen møder havnen, Korsør havn.	Hvidbog under udarbejdelse.	Sagen forventes fremsendt til MPL midt oktober '20.	
1231	Boliger, Showtech, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL november '20.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1232	Seniorbofælleskab, Svenstrup.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet oktober '20.	
1233	Boliger, Sørbymagle.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL oktober '20.	
1234	Biogas	Under udarbejdelse. Afventer byggherre.		
1235	Tidsebjerg etape 2.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '20.	
1236	Boliger, Ingemannsvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '20.	
1237	Søfartsstyrelsen, Korsør.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL september '20.	
1238	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet november/december '20.	
1239	Boliger, Kalundborgvej, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet november/december '20.	
1240	Boliger, Kirke Stillinge.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL september '20.	
1241	Boliger, Brandstation, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL januar '21.	
1242	Boliger, Stjernebakken.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '20.	
1243	Næsby.	Revideret plan klar til ny offentlig høring.	Forslag behandles af MPL september '20.	
1244	Parkering, Slagelse Station	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '21.	

	Solenergianlæg St. Frederikslund	Afventer bygherre.		
	Solenergianlæg Idagaard			
	Solenergianlæg Valbygård del 1			
	Solenergianlæg Valbygård del 2			
	Solenergianlæg Valbygård del 3			
	Solenergianlæg Hejninge			
	Solenergianlæg Hulby del 1			
	Solenergianlæg Hulby del 2			
	Solenergianlæg Hulby del 3			
	Solenergianlæg Havrebjerg del 1			
	Solenergianlæg Havrebjerg del 2			
	Solenergianlæg Havrebjerg del 3			
	Solenergianlæg Eggeslevmagle			

	Solenergi Skælskør Øst			
--	---------------------------	--	--	--