

# Revideret tidsplan for indsatsplanen

Dato: 14. december 2018.

30. november 2018	Fælles temamøde for MPL-Udvalget og SK Forsyning	
November-december	Fagligt grundlag skal på plads for Tude Å området	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sårbarhedsvurdering</li> <li>• "50års-områder"</li> <li>• Overvågningsforslag</li> </ul>
November-januar	Indarbejdelse af Tude Å i udkastet til indsatsplan	
December	Ny tidsplan sendes til MPL-Udvalget	
December	Send overvågningsforslag for SK-Valbygaard i høring hos SK Forsyning	+ SK-Gl.Brørup
December	Orienter Grundvandsrådet og vandværkerne om Tude Å-kortlægning og ny tidsplan	
Januar 2019	Orientering af virksomheder i indsats-områder om, at deres beliggenhed medfører særlig fokus på at forebygge grundvandsforurening	
Medio februar	Deadline for indstilling til MPL-Udvalgsmøde	Forsøges koordineret med "miljøtilsynspolitik"
Marts	Beslutningspunkt på MPL-Udvalgsmøde om planlægning for og miljøregulering af virksomheder i sårbare grundvandsområder	Grundvandshensyn i planlægning, skærpet miljøtilsyn
Primo april	Grundvandsrådsmøde	
Primo april???	Udarbejdelse af notat om status for indførelse af centralt lovbundet sprøjteforbud i BNBO	
Medio april	Deadline for indstillinger til MPL-Udvalgsmøde	
Maj	Beslutningspunkt på MPL-Udvalgsmøde om eventuel indførelse af sprøjtefrie zoner	Forsøges koordineret med arbejdet med kommunens pesticidstrategi
Maj-Juni	Afgrænsning af eventuelle sprøjtefrie zoner og justering af overvågningsforslag	
Juni-primo august	Færdiggørelse af udkast til indsatsplan	
Juni-primo august	Miljøvurdering af indsatsplan	
August	Intern høring om indsatsplan	
August	Foreløbigt udkast sendes til Grundvandsråd og vandværker	
August	Orientering af berørte lodsejere om "foranstaltninger rettet mod den enkelte"	Mulighed for at komme med bemærkninger
Primo september	Vandværksmøde	
Primo september	Grundvandsrådsmøde	
Primo september	Udkast til indsatsplan færdigt	
Medio september	Deadline for indstilling til MPL-Udvalgsmøde	
Primo oktober	Behandling af indsatsplan i MPL-Udvalget	
Ultimo oktober	Politisk behandling i ØU og Byråd	Høringsudkast
November	Eventuel tilretning af udkast til indsatsplan	
December-februar 2020	Offentlig høring i 12 uger	Forudsætter politisk godkendelse af udkastet til indsatsplan
Marts	Hvidbog	
Marts	Revision af planudkast	
April	Grundvandsrådsmøde	
Medio april	Færdigt udkast til indsatsplan	
Maj 2020	Politisk behandling i MPL, ØU og Byråd	Endeligt planforslag
Juni 2020	Offentliggørelse af indsatsplan	