

Procedure for godkendelse af skitseprojekt for Fælledvej, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

14. Procedure for godkendelse af skitseprojekt for Fælledvej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-96153

Dok.nr.: 330-2015-93446

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal træffe beslutning om proceduren for godkendelse af skitseprojektet for omprofilering af Fælledvej (inkl. tilslutning til Grønningen) i Slagelse, da politisk behandling af skitseprojektet for Fælledvej ikke kan afvente beslutning på udvalgets ordinære møde i april måned. Dette er for at sikre en færdiggørelse af anlægsarbejdet senest 1. august 2015.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har valgt at stoppe samarbejdet med den oprindelige rådgiver på projektet vedrørende omprofilering af Fælledvej i Slagelse, da der ikke var fremdrift i sagen vedrørende omprojektering af det projekt, som blev udarbejdet i 2013. Dette projekt gennemgik i foråret 2014 revisioner i forhold til tilgængelighed og trafiksikkerhed. Disse revisioner pegede på, at projektet havde flere bemærkninger om fejl og mangler. Det var derfor vigtigt, at der blev truffet beslutning, om der skulle foretages korrektioner eller ej i projektet.

Center for Teknik og Miljø har siden de to revisioner forelå forsøgt at frembringe et justeret projekt, men dette har ikke været muligt. Center for Teknik og Miljø har derfor ikke tillid til, at projektet, med den oprindelige rådgiver, kan nå sin afslutning inden 1. august 2015. Med dette udgangspunkt har Center for Teknik og Miljø indgået ny rådgivningsaftale med Viatrafik.

Kommunens nye rådgiver har fremført følgende stramme tidsplan for projektet:

- Skitseprojekt februar – medio marts
- Detailprojekt medio marts – medio april
- Signalprojekt ultimo marts – medio april
- Evt. trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner medio/ultimo april
- Myndighedsbehandling medio/ultimo april
- Udarbejdelse af udbudsmateriale ultimo april
- Udbud 1. maj
- Accept/kontrakt senest 22. maj
- Anlægsarbejde 1. juni – 1. august 2015.

Forinden skitseprojektet fremsendes til behandling i udvalget, har Regionen haft mulighed for at kommentere på projektet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om sag vedrørende godkendelse af skitseprojekt kan behandles pr. mail, lige så snart der foreligger et skitseprojekt til godkendelse, eller om der skal indkaldes til et ekstraordinært møde medio marts, når Center for Teknik og Miljø har modtaget skitseprojektet fra rådgiveren.

Vurdering

Skitseprojektet, som forventes færdigt senest medio marts, skal forelægges til godkendelse i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget hurtigst muligt. Center for Teknik og Miljø anbefaler med baggrund i den stramme tidsplan, at behandlingen af sagen sker via udveksling af den politiske sagsbehandling over mailkorrespondance med udvalget,

så der kan træffes beslutninger om skitseprojektet umiddelbart efter at dette er modtaget fra rådgiveren.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** skitseprojekt for Fælledvej, inkl. tilslutning til Grønningen, fremsendes til politisk behandling via mail, når dette er modtaget fra rådgiveren.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.