

Ændring af tidsplan for arkitektkonkurrencen (O)

Sagsfremstilling

4. Ændring af tidsplan for arkitektkonkurrencen (O)

Sagsnr.: 330-2014-82379

Dok.nr.: 330-2015-306341

Åbent

Kompetence: § 17.4 – Helhedsplansudvalget (Campus)

Beslutningstema

Helhedsplansudvalget orienteres om ændringerne i tidsplanen for arkitektkonkurrencen.

Baggrund

Som fremlagt på 17.4 udvalgsmødet den 26. maj var det meningen at der skulle afholdes interessent- og borgerinddragelse i forbindelse med arkitektkonkurrencen i uge 25.

Det er som følge af, at folketingsvalget er blevet udskrevet og skal afvikles den 18. juni (uge 25), valgt at blive udskudt til efter skolernes sommerferie, idet det vurderes at interessen for sådan møder meget let kan drukne i folketingsvalgets informationer mv.

Interessent- og borgerinddragelsen bliver i stedet for afholdt i uge 33 (10.-14. august).

Konsekvensen ved at rykke interessent- og borgerinddragelsen til uge 33 er at konkurrencen starter den 23. november, i stedet for den 2. november, og at offentliggørelsen af vinderforslaget er den 20. april 2016, i stedet for den 18. marts 2016.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

En arkitektkonkurrence i relation til Campus Slagelse er et omfattende projekt og har derfor konsekvenser for stort set alle andre udvalg i større eller mindre grad.

Indstilling

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Helhedsplansudvalget (Campus) den 26. juni 2015:

Fraværende:

Udvalget har taget orienteringen til efterretning.