
COVID-19Afholdt

Borgermøde: Præssentation af de 3 
skitserede sikringsforslag

Workshops: om sikringsforslag 
med bymidtegruppen og berørte 
grundejere

Udstkydes og afholdes i 
flere omgange grundet 
forsamlingsforbud

MPL Juni, beslutning:
Sluse undersøges ikke 
nærmere

MPL August, beslutning:
3 sikringsforslag skæres 
ned til 1

MPL Juni, beslutning:
Sluse undersøges 
nærmere

Tidsplan 1
Sluser i fjorden undersøges 
ikke nærmere

Tidsplan 2
Sluser i fjorden undersøges 
nærmere

Sommerferie

Forår 2020 Sommer 2020

Opstart af 
helhedsplan
for havnen

Højvandsprojekt 
sendes i rådgiver udbud

Efterår 2020

COVID-19Afholdt

Borgermøde: Præssentation af de 3 
skitserede sikringsforslag

Workshops: om sikringsforslag 
med bymidtegruppen og berørte 
grundejere

MPL Oktober, beslutning:
3 sikringsforslag skæres 
ned til 1

Sommerferie

Forår 2020 Sommer 2020

Opstart af 
helhedsplan
for havnen

Højvandsprojekt 
sendes i rådgiver udbud

Efterår 2020 Vinter 2020


