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Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023 Version 12.09.2017 
 
Der er tre hovedelementer i tids- og procesplanen for udarbejdelse af Sundhedsaftale 2019 – 2023: 
 

 Politisk sundhedstopmøde 

 Arbejdsseminar 

 Skriveproces 
 
På sundhedstopmødet deltager politikere fra Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen, herunder Sundhedskoordinationsudvalget, 
samt repræsentation fra PLO. På arbejdsseminaret deltager ledere og relevante fagpersoner fra Region Sjælland og de 17 kommuner i 
regionen, herunder sundhedsaftalens udviklings- og samarbejdsorganisation, samt repræsentation fra PLO. Skriveprocessen faciliteres af 
det fælles sekretariat.  
 
Det foreslås, at der nedsættes en planlægningsgruppe, som sikrer fremdrift i den nedenfor skitserede proces. Planlægningsgruppen 
udgøres af repræsentanter fra regionen, kommunerne og PLO samt sekretariatsbetjening. 
 
 
 

Periode Politisk spor Fagligt spor Organisatorisk spor Produkt 
 

Opgaver for 
sekretariat 

Oktober 2017   Behandling af forslag til tids- og 
procesplan i SAM1, herunder forslag til 
nedsættelse af tværsektoriel 
arbejdsgruppe til planlægning af den 
videre proces (PLAN-gruppen) 
bestående af 2 kommunale 
repræsentanter, 2 regionale 
repræsentanter og 1 repræsentant fra 
PLO samt sekretariatsbetjening. 

Godkendt kommissorium 
for PLAN-gruppe 
 

 

November 
2017 
 

Behandling af forslag til 
tids- og procesplan i 
SKU2 
 

  Godkendt overordnet plan 
for processen 

 Udpegninger til og 
mødeplan for PLAN-
gruppen 
 

4. kvt. 2017 – 
1. kvt. 2018 

Forventet ny bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. 
 
 

                                                        
1 SAM: Styregruppe for Sundhedssamarbejde  

 
2 SKU: Sundhedskoordinationsudvalget 
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Januar 2018 
 

  SAM drøfter: 
 Sundhedstopmødets form og 

indhold 
 

  

 
 

 PLAN-gruppen:  
Gruppens opgaver: 
 Sundhedstopmøde 

 Detaljeret tids- og procesplan 
 Arbejdsplan for den samlede 

proces 
 

  Sundhedstopmøde-
forberedelser 

 Øvrig betjening af 
PLAN-gruppen 

Februar 2018 
 

SKU  

 Information om og 
status på proces 

 Godkendelse af 
program for 
sundhedstopmødet 
 

 PLAN-gruppen:  

 Sundhedstopmødeforberedelser 
 

Godkendt program for 
sundhedstopmødet 

 Sundhedstopmøde-
forberedelser 

Marts 2018 Sundhedstopmøde 
afholdes medio marts 

 SAM (primo marts) 
 Status, herunder også sidste status 

på forberedelser til 
sundhedstopmødet 

 

Politiske opmærksomheds-
punkter til sundhedsaftale 
2019 – 2023 

 Sundhedstopmøde 
 

April 2018 SKU (evt. temamøde) 
 Opsamling på input  

fra sundhedstop-
mødet til den nye 
sundhedsaftale 

 Behandle første 
udkast til visioner og 
målsætninger 

 PLAN-gruppen 
 Forberedelser til arbejdsseminar 

 Første udkast til sundhedsaftalens 
politiske del (visioner og 
målsætninger) 

Første udkast til visioner og 
målsætninger 

 Forberedelser til 
arbejdsseminar 

 Første udkast til 
sundhedsaftalens 
politiske del (visioner og 
målsætninger) 

Maj 2018  Arbejdsseminar vedr. 
sundhedsaftalens faglige 
del 

PLAN-gruppen 
 Arbejdsseminar (forberedelse, 

afholdelse, opfølgning) 

  Arbejdsseminar 
(forberedelser, 
afholdelse, opfølgning) 

Juni – 
September 
2018 

 Skriveproces for faglig 
del fra primo juni til 
primo september 
 
Opsamling på input fra 
deltagerne på 
arbejdsseminaret m.fl. 

SAM i september: 

 Godkende første udkast til 
sundhedsaftale (faglig del) 

 

  Skrivearbejde, ny 
sundhedsaftale 
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Oktober 2018 SKU godkende udkast til 
sundhedsaftale 

    Skrivearbejde, ny 
sundhedsaftale 

November – 
december 
2018 

 
Færdiggørelse af samlet udkast til sundhedsaftale 2019 – 2023 inklusiv justeringer 

Januar – 
februar 2019 

Høringsperiode Sundhedsaftalen 
 
 

Marts 2019 Justeringer og godkendelse i SAM (primo marts) og SKU (ultimo marts) 
 
 

April – maj 
2019 

Godkendelse af 
Sundhedsaftalen i region 
og kommuner 

 

  Godkendt sundhedsaftale  

Juni 2019 Evt. justeringer 
 

 

Inden 
udgangen af 
Juni 2019 
 

 
Indsendelse af endelig Sundhedsaftale til godkendelse i SST 

 

Efter juni 2019  Forventet SST-godkendelse 

 Formidling og implementering af Sundhedsaftale 2019 - 2023  
 

 


