
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Bilag 1

Udvalg

Anlægsprojekt

10 10

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0

0
0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

10 10

10 -10

Jordprøver 7 -7

0

0

0

0
0

10 17 -7

10 17 -7

0

Finansieret af kassen i 2009 7

Finansiering af mer-/mindreforbrug 0

Noter til anlægsregnskabet 
I forbindelse med overførselssagen af anlæg mellem 2009 og 2010 er merforbruget ikke ført videre, men i stedet 

lagt i kassen.

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Bevilling med kassevirkning

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

Stednr. 005590 Salg af areal Fiskergade 11, Korsør

Projektbeskrivelse

Arealet ligger tæt ved Korsør Lystbådehavn. På arealet ligger to bunkers fra krigens tid. Arealet er 

forsøgt solgt et par gange af Korsør Kommune. Økonomiudvalget afviste sagen den 24. oktober 2006. 

Efterfølgende blev det undersøgt hvad det ville koste at fjerne de to bunkers. Det viste sig at det blev 

alt for dyrt og risikabelt for naboejendommene at fjerne de to bunkers. 

I 2014 blev salgssagen afsluttet og lukket.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Anlægsbevilling 24/8 2009

Mæglervurdering

Økonomiudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)


