
Id Opgavenavn

1 Skanderborgvej 9

2

3 Udbud

4 Gennemgangsmøde

5 Frist for spørgsmål

6 Licitation

7 Stand still periode

8 Kontrahering

9 Opstart byggeplads

10 Byggeperiode 

11 Mangelgennemgang

12 Standsning

13 Omlægning hovedledning og ekstrafundering

14 Afgravning og bortkørsel samt sandpudeopbygning

15 Aflevering
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uar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts

2019

Opgave

Opdeling

Milepæl

Oversigt

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

Kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Fremdrift
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