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Finansiering af mer-/mindreforbrug -36

Noter til anlægsregnskabet 

Uddannelsesudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

301820 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A

Projektbeskrivelse

Hashøjskolen er blevet renoveret med henblik på at forlænge bygningernes levetid med op til 3 år. 

Renoveringen har bestået i udskiftning af vinduer og generel vedligehold, blandt andet renovering af 

facader og tage samt efterisolering af disse.

I forbindelse med udskiftningen af vinduer og udførslen af ekstra isolering er der en be-sparelse på 

energiforbruget på kr. 15.555 pr. år.

I projektet er der delvist benyttet midler fra REEEZ-projektet, der tidligere er aflagt an-lægsregnskab 

for.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Anlægsbevilling (BY 25-11-2013)

Rådgiverudgifter

Udgifter, der indgår i REEEZ-anlægsregnskab

1) Udgifter indgår i anlæg Projekt Elena (REEEZ) 010530 Energibesparende Foranstaltninger. Endeligt anlægsregnskab herfor 

aflagt 5.9.2016 i LTE.

Merudgifter dækkes af stednr. 301011.

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

vælg finansiering

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 


