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Slagelse Boligselskab 

Revisionsberetning til byggeregnskabet i afdeling 36, Klø-
vertårnet 

Indhold 

  Afsnitsnr. 
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Resultat af den udførte revision 4 - 5 

Rapportering om andre betydelige forhold 6 - 15 

Afslutning 16 - 17 

 

Indledning 

1 Vi har afsluttet revisionen af byggeregnskabet i afdeling 36, Kløvertårnet, der udviser sam-

lede omkostninger på TDKK 45.563.  

2 Byggeregnskabet vedrører opførelse af 36 ungdomsboliger. 

3 Revisionen er udført i overensstemmelse med de beskrevne principper, som er beskrevet i 

ajourføringsprotokollen af 14. december 2018.  

Resultat af den udførte revision  

4 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed 

eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på byggeregnskabet. 

5 Såfremt byggeregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens 

behandling og vedtagelse af byggeregnskabet fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi 

forsyne regnskabet med en revisionspåtegning med nedenstående bemærkninger. 

Fremhævelse af forhold i byggeregnskabet 

Vi henleder opmærksomheden på, at byggeregnskabet (skema C) er udarbejdet i henhold til Be-

kendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. af nr. 14 af 9. januar 2020. Byggeregnskabet (skema 

C) er udarbejdet med henblik på at give Slagelse Kommune og Landsbyggefonden informationer 

om byggesummens størrelse. Som følge heraf kan byggeregnskabet (skema C) være uegnet til andet 

formål.  
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Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Slagelse Boligselskab, Slagelse Kommune og 

Landsbyggefonden og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre end disse parter.  

 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Boligorganisationen har medtaget oplysninger om forventet finansiering i byggeregnskabet. Oplys-

ningerne om forventet finansiering har ikke været underlagt revision. 

 

Rapportering om andre betydelige forhold 

Byggesagshonorar 

6 Byggesagshonoraret er reguleret i driftsbekendtgørelsens § 31, stk. 2, hvoraf det fremgår, at 

honoraret skal modsvare boligorganisationens faktiske omkostninger i forbindelse med sagen. Byg-

gesagshonorar i alt TDKK 856 svarer til beløbet i skema B. 

7 I forbindelse med vores revision har vi fået oplyst, at der til grund for det anførte beløb lig-

ger vurderinger af tidsanvendelse således, at byggesagshonoraret efter ledelsens opfattelse er fast-

sat kostægte. 

Afholdte omkostninger, skyldige og afsatte udgifter 

8 I forbindelse med vores revision har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkost-

ningsbilag for vurdering af originalbilaget i relation til tilhørsforhold og korrekt registrering af de 

enkelte regninger. Ud over dokumentationskontrol har vi stikprøvevis foretaget analyser, gennem-

gang af afstemninger og gennemlæsning af konti. Bogførte udgifter er sammenholdt med entrepri-

sekontrakter og oversigter over godkendte ekstraarbejder. Denne gennemgang har ikke givet an-

ledning til bemærkninger. 

9 Der er udgiftsført omkostninger for TDKK 2.415 excl. byggesagshonorar, udgifter og geby-

rer. Disse omkostninger er fordelt mellem byggeriet der knytter sig til administrationen samt ung-

domsboligerne. Udgifterne er fordelt med fordelingsnøglen 77% til ungdomsboligerne og 23% til 

administrationen. Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af foreløbige opgørelse af m2 forde-

lingerne. På baggrund af den endelige fordeling af m2 er fordelingsnøglen korrigeret og hedder nu 

81% til ungdomsboligerne og 19% til administrationen. Dette betyder at der er medtaget TDKK 125 

for lidt i anskaffelsessummen til ungdomsboligerne og tilsvarende for meget i anskaffelsessummen 

af administrationen. Byggeregnskabet er ikke korrigeret herfor. 

10 Byggesagen er gennemført med en overskridelse i forhold til skema B på TDKK 539. Over-

skridelsen vil blive dækket af boligselskabets arbejdskapital. 
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Skyldige og afsatte omkostninger 

11 Byggeregnskabet indeholder afsatte beløb på TDKK 166. 

12 De i byggeregnskabet afsatte beløb kan specificeres således: 

 

Afsat kommunalt gebyr 108  

Håndværkerudgifter mv. 22  

Revision 36  

   
 166  

 

13 Foruden ovenstående afsatte beløb skal vi gøre opmærksom på at der foreligger en eventu-

alforpligtelse på TDKK 360 som knytter sig til indbetaling til Slagelse kommunes parkeringsfond. 

Denne eventualforpligtelse udløber 3. februar 2025. Såfremt forpligtelsen effektueres, vil denne 

blive dækket at boligselskabets arbejdskapital. 

14 Vedrørende afsatte beløb skal vi bemærke, at der altid er en risiko for, at de anlagte skøn og 

overslag afviger fra de senere konstaterede faktiske omkostninger. 

Hjemtagelse af realkreditlån 

15 Vi skal gøre opmærksom på, at udlejning af de sidst færdiggjorte lejligheder er sket pr. 15. 

september 2021, og at realkreditlån er hjemtaget den 10. marts 2022. 

Afslutning 

16 I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi den daglige ledelses underskrift på en 

regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabs-

materialet som øvrige informationer, der kan have indvirkning på regnskabet. 

17 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regn-

skabet. 

Ringsted, den 10. august 2022           

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  

 

 

Mette Holy Jørgensen 

statsautoriseret revisor  
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Siderne 188 - 191 er behandlet på bestyrelsesmødet, den    /       -          
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