
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg

Anlægsprojekt
11.358 11.100

Note Bevilling Regnskab Difference
0
0
0
0
0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference
0

1.510 1.662 -152
7.244 7.217 27

842 769 73
1.505 1.570 -65

0
0
0

11.101 11.218 -117

11.101 11.218 -117

-258

Finansiering af mer-/mindreforbrug -117

Noter til anlægsregnskabet 

Børn- og ungeudvalget 

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Bygherreleverancer
Uforudsete udgifter

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

137 - Udbygning af daginst. Firkløveren

Projektbeskrivelse
Der er på Børneinstitutionen Firkløveren, beliggende Skanderborgvej 9, 4200 Slagelse, tilbygget en ny 
vuggestue på 550m²
Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 10 mio. kr. (sag 137) til dette projekt. Der er 
efterfølgende, pga. nødvendige omlægninger af eksisterende kloaker i byggefeltet, givet ekstrabevilling, 
således at den samlede budgetsum udgør 11.359.000kr. heraf 258.000 kr. brugt til intern 
bygherrerådgivning 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

kan f.eks. være:
Rådgiverudgifter
Håndværkerudgifter

 

Indstilling: Merforbrug finansieres af budgetteret mindreforbrug på sag: 197 - Daginstitutionen Firkløveren - etape 2

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 


