
Aflæggelse af delanlægsregnskaber 
Slagelse kommune

Skabelon 1C 

Udvalg Landistriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget 

Anlægsprojekt 222896 Korsør Erhvervspark, etablering af vej (2016)
Anlægsbeviling (1.000 kr.) 310 Rådighedsbeløb (1.000 kr.) 310

Projektbeskrivelse
I 2016 er der udelukkende afholdt udgifter til projektering af adgangsvej til Korsør Erhvervspark,
herunder trafikanalyse. Arbejdet udføres i 2017 med forventet færdiggørelse i 2018.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet
Regnskabsperiode 1.1.2016- 31.12.2016 1.1.2016-31.12.2016

Beløb i 1.000 kr. Note
Tidl. Aflagte

delregnskaber
Aktuelt delanlægs-

regnskab I alt
Indtægter Bevilling Regnskab Budget Regnskab Bevilling Regnskab

0 0
0 0
0 0

Indtægtsbevilling og
realiserede indtægter 0 0 0 0 0 0

Beløb i 1.000 kr. Note
Tidl. Aflagte

delregnskaber
Aktuelt delanlægs-

regnskab I alt
Udgifter Bevilling Regnskab Budget Regnskab Bevilling Regnskab
Budget 6.000 6.000 0
Rådgiverydelser 260 0 260
Hovedentreprise 0 0
Øvrige håndværkerydelser 0 0
Interne ydelser -
Bygherrerådgivning 50 0 50

0 0
0 0
0 0



Aflæggelse af delanlægsregnskaber 
Slagelse kommuneUdgiftsbevilling og realiserede

udgifter 0 0 6.000 310 6.000 310

Netto anlægsbevilling og
nettoudgift 0 0 6.000 310 6.000 310
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift 5.690
Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 0
Finansiering af mer-/mindreforbrug Overføres til næste år 5.690

Noter :
Der er overført 5,7 mio. kr. til 2017.


