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Anlægsnr. 335

Alle beløb i 1.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) Tidligere 2024 2025 2026 2027 I alt
Udgifter 1.550 14.900 5.200 21.650
Indtægter 0
Afsat rådighedsbeløb i alt 1.550 14.900 5.200 0 0 21.650

Budgetoverslag 2023 2024 2025 2026 2027 I alt
Udgifter 1.000
Bygherreadministration 300 250 900
Ekstern rådgivning 390 310 1.100
Arealerhvervelse 250 0 250
Geotekniske undersøgelser 25 0 275
Entreprenør 8.950 8.925 17.875
Buffer og uforudsete udgifter 485 765 1.250

0
0

Forventede udgifter i alt 10.400 10.250 0 0 21.650
Indtægter

0
0

Forventede indtægter i alt 0 0 0 0 0
Nettobudget disponeret 10.400 10.250 0 0 21.650

Anlægsbevilling I alt
Bevilliget tidligere 1.550
Ansøgt i denne sag 20.100
Anlægsbevilling, i alt 21.650
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Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse 

Anlægsbevilling

Anlægsprojektet er godkendt pr. 19. december 2022 i Byrådet. 
Projektet indeholder et 4-benet signalreguleret kryds til servicering af Slagelse Erhvervspark og den kommende 
ny Slagelse arrest. Bruttobudgettet anslås at være 28,45 mio. kr., hvoraf Slagelse Kommunes andel udgør 21,65 
mio. kr. Derudover afholdes en del af omkostningerne af Kriminalforsorgen. Det seneste overslag, udarbejdet 
ifm. myndighedsprojektet, viser en forventet omkostning på 21,85 mio. kr. for Slagelse Kommune samt 6,65 
mio. kr. for Kriminalforsorgen. Der udarbejdes endnu et overslag i forbindelse med udarbejdelse af 
udbudsprojektet. Derefter tages der stilling til om det forventes muligt at realisere projektet indenfor den afsatte 
bevilling eller der er behov for at søge tillægsbevilling eller indarbejde besparelser. Pt. reduceres den afsatte 
buffer til prisstigninger og uforudsete udgifter mm. tilsvarende fordyrelsen. I forbindelse med godkendelse af 
projektet i Byrådet, blev der godkendt en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. i 2023. Det faktiske forbrug i 2023 var 
ca. 1 mio. kr. Det resterende beløb søges overført til 2024. I denne sag søges en anlægsbevilling på 20,1 mio. 
kr. finansieret af rådighedsbeløbet afsat i 2024 og 2025. Anlægsarbejdet tilrettelægges i henhold til udviklingen 
af den kommende arrest og Kriminalforsorgens overtagelse af arealer samt udviklingen af Slagelse Erhvervspark. 
Anlægsarbejdet afhænger således af Kriminalforsorgens overtagelser af arealer og forskydninger i tidsplanen for 
dette, kan medføre ændringer i det forventede forbrug.   


