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POWERED BY

Q1 / 2016 Q2 / 2016 Q3 / 2016 Q4 / 2016 Q1 / 2017 Q2 / 2017 Q3 / 2017 Q4 / 2017 Q1 / 2018 Q2 / 2018
mar 2016 apr 2016 maj 2016 jun 2016 jul 2016 aug 2016 sep 2016 okt 2016 nov 2016 dec 2016 jan 2017 feb 20... mar 2017 apr 2017 maj 2017 jun 2017 jul 2017 aug 2017 sep 2017 okt 2017 nov 2017 dec 2017 jan 2018 feb 20... mar 2018 apr 2018

Geoteknisk undersøgelser (Rådgiver 1)
(100%) 31. aug - 25. nov

TA

Opmåling af området (Landmåler)
(100%) 31. aug - 28. sep

SL

Strukturplan (Rådgiver 1)
(100%) 31. aug - 21. dec

TA

Investeringsplan/indtægtsplan (Rådgive...
(100%) 31. aug - 21. dec

TA

Bæredygtighedskatelog (Rådgiver 1)
(10%) 22. dec - 21. feb

TA

Udvalgsmøde
(0%) 9. jan - 9. jan

PP

Økonomiudvalg
(0%) 23. jan - 23. jan

PP

Byrådsmøde
(0%) 30. jan - 30. jan

PP

Udbud rådgivning byggemodning grundlæggende (Bygherrerådigiver))
(0%) 31. jan - 30. mar

BC

Projektering grundlæggende (Rådgiver 2)
(0%) 31. mar - 30. jun

EI

Licitation (Rådgiver 2)
(0%) 30. jun - 31. aug

EI

Byggemodning grundlæggende (Entreprenør)
(0%) 1. sep - 31. jan

EC

Opsigelse af forpagtning (Center for Kommunale Ejendomme)
(0%) 31. jan - 31. aug

BC

Lokalplan Engdraget delområde 3 (Myndighed)
(5%) 22. dec - 29. sep

BC

Salg Engdraget delområde 3 (Center for Kommunale Ejendomme)
(0%) 3. jul - 29. sep

BC

Lokalplan delområde 2 (Myndighed)
(0%) 22. dec - 29. sep

BC

Salg delområde 2 (Center for Kommunale Ejendomme)
(0%) 2. okt - 31. jan

BC


