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PROJEKTETS BAGGRUND 

ERFARINGER FRA ARBEJDET MED BÅDEN WHIMBREL 

I 1997 udvidede Korsør Produktionshøjskole med et Træ & Sejl værksted. Dette skete i forbindelse med 

erhvervelsen af den bevaringsværdige båd Whimbrel, som oprindelig kommer fra England, hvor den 

blev bygget på skibsværftet Albert Yard i Cowes på Isle of Wight i 1899. Båden var en hurtig 

kapsejladskutter og en af de første både i verden, der blev bygget til lystsejlads. 

For Korsør Produktionshøjskole har det været et ejerskab med glæder og overraskelser, forpligtelser og 

hovedbrud og en masse gode oplevelser. At være ejer til sådan en gammel ”Lady” har handlet om langt 

mere end blot at lægge kaj til hende. 

Med Whimbrel fik Korsør Produktionshøjskole et maritimt islæt, som føltes helt rigtigt i en kystby som 

Korsør, der altid har haft sejlads som erhverv. For Træ & Sejl værkstedet betød det nye opgaver, som 

spredte sig over det sejlmæssige – navigation, søsikkerhed, skibsføring og sejlsætning. Såvel som en 

gennemgribende renovering igennem et håndværk, hvor de unge blev udfordret i forhold til teknik, 

værktøj, fagsprog og designlinie. De unge blev udfordret – der fandtes ingen lette løsninger, men 

masser af udfordringer, der fik kinderne til at gløde. Der blev lært hele tiden, mens arbejdet stod på. 

”Alle som har været med i renoveringsarbejdet har givet deres bidrag til, at projektet er kommet 

sikkert i havn. Store som små bedrifter. Altid med en vilje og et ønske om at bringe ”den gamle 

dame” et skridt nærmere på sejlklar. På den måde er det lykkedes. Jeg syntes, det er noget at være 

stolt af !. Men mest af alt er hele projektet lykkedes, fordi så mange unge mennesker har lagt deres 

kræfter og ikke mindst vilje i arbejdet!” 

Christian Dyrløv Madsen, Bådebygger og leder af Træ & Sejl værkstedet 

Whimbrel blev i 2012 (113 år gammel) og for første gang i 5 år sat i vandet i Korsør. En tro kopi af den 

originale Whimbrel, men samlet samt stærk og rask i alle dele - klar til nye eventyr de næste 100 år. 

Korsør Produktionshøjskole er selvsagt stolte af indsatsen og resultatet af denne renovering. Derfor har 

skolen også besluttet at udgive den vedlagte publikation om Whimbrel. For at fortælle hele hendes 

spændende historie. Såvel som historien om denne gennemgribende renovering, som leder af Træ & 

Sejl værkstedet - bådebygger Christian Dyrløv Madsen, fire lærlinge og en lang række energiske elever 

har præsteret. Vi tror, at mange vil finde bogens indhold både interessant og beundringsværdigt samt 

at den vil skabe evidens for, at Træ & Sejl værkstedet har de rette kompetencer til at gennemføre 

nærværende projekt. 

Whimbrel er i dag en fast del af Korsør Produktionshøjskole, hvor skibet fungerer dels som skoleskib i 

forhold til maritime færdigheder, og som værksted for træarbejde og vedligeholdelsesopgaver ombord. 

Ud fra samme tankegang og positive erfaringer ønsker skolen nu at initiere et udviklingsprojekt omkring 

den historiske danske kanonjolle, og planen er at bygge denne helt fra bunden – den første i nyere tid. 
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PROJEKTETS FORMÅL 

ET PROJEKT - TO FORMÅL 

Projekt ”Kanonjolle Korsør” har to overordnede formål, som handler om at anvende kanonjollen som 

henholdsvis en læringsplatform for unge og lærlinge tilknyttet Træ & Sejl på Korsør Produktionshøjskole 

samt at anvende kanonjollen som en kulturattraktion i forbindelse med maritime begivenheder i både 

Korsør og resten af Danmark. 

Formidling omkring kanonjollen vil være et vigtigt element under både produktionen af kanonjollen 

(bl.a. åben adgang for borgere, turister m.fl. til værftet på Korsør Havn) såvel som når kanonjollen er 

færdigbygget og søsat . 

Dette kapitel vil beskrive de to ovennævnte formål yderligere og hvordan disse passer ind i forhold til 

værftet på Korsør Havn, som åbnede august 2014 og hvor kanonjollen skal bygges. 

Både projektet og værftet vil overordnet bidrage til at øge aktiviteten i og omkring Korsør Havn – fagligt 

og kulturelt - både i dagligdagen, ved festivitas og i ydersæsonen. 

 

KANONJOLLEN SOM NÆSTE LÆRINGSPLATFORM FOR TRÆ & SEJL VÆRKSTEDET 

Korsør Produktionshøjskole ønsker igennem projektet ’Kanonjolle Korsør’ at bygge en tro kopi efter 

originaltegninger af en de småfartøjer, som spillede en stor rolle efter krigen mod England 1807-1814. 

Med andre ord ønskes den kulturhistoriske kanonjolle genopført, som især har haft stor lokalhistorisk 

betydning i Korsør. 

En kanonjolle var et orlogsfartøj med sejl og årer og var en vigtig fartøjstype for Flåden fra 1600-tallet 

og frem til slutningen af 1800-tallet. Særligt efter den engelske overtagelse af det meste af den fælles 

dansk-norske flåde i 1807 blev der bygget en stor kanonjolleflåde. Kanonjollen var den dansk-norske 

betegnelse for den mindste type af kanonbåde. 

 
Begrebet kanonbåde bliver sædvanligvis sat i forbindelse med perioden 1807-1814, som derfor har 
fået hæftet navnet ”kanonbådskrigen” på sig. Denne fartøjstype er imidlertid ikke alene knyttet til 

dette tidsrum, men havde allerede før 1807 været gennemprøvet i forskellige udgaver, ligesom den 

forblev i tjeneste ved flåden lang tid efter afslutningen af kanonbådskrigen. Kanonjollen var 11,4 m 
lang og 3 m bred. Den havde 18 årer og en besætning på 24 mand. Heraf var de 18 roere. Den var 

armeret med 1 stk. 24-pundig (eller 1 stk. 18-pundig) kanon, placeret agter. 
 

For yderligere information om historien bag kanonbådene henvises der til kapitlet ”Kanonjollen – et 

stykke dansk kulturarv” på side 10 samt vedlagte uddrag fra ”Korsør og Flåden” om Kanonbådskrigen. 

Som det var tilfældet med båden Whimbrel, så skal bygningen af kanonjollen bidrage til, at de unge på 

Træ & Sejl værkstedet på Korsør Produktionshøjskole bliver udfordret i forhold til teknik, værktøj, 

fagsprog og designlinie. 
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Tilegnelsen af nye færdigheder og kunnen er mål for produktionsskolens produktion, og her vil 

bygningen af kanonjollen være en god læringsplatform. Her er teknikker og færdigheder inden for den 

maritime træproduktion, som kun kan læres ved et så enestående projekt, som bygningen af den 

historiske kanonjolle repræsenterer. 

Den spændende udfordring bliver, at eleverne er helt uden forudgående kompetencer inden de i praksis 

skal i gang med en reel opgave på bygningen af kanonjollen. Det vil hver dag kræve nøje instruktion og 

viljen til at lære. Yderligere vil det kræve en stor grad af vedholdenhed, da bygningen af en kanonjolle 

med dens tekniske specifikationer i høj grad kræver fokus på den enkelte delopgave, som ofte kræver 

mange gentagelser af samme teknik og kunnen.  

Som det var erfaringen med renoveringen af båden Whimbrel, så bliver vedholdenheden ved de mange 

gentagne opgaver en prøvelse for mange, men for andre giver det rutine og tydelige 

håndværksfærdigheder. Dette er forventningerne til kanonjollen som læringsplatform for eleverne på 

Træ & Sejl på Korsør Produktionshøjskole. 

 

KANONJOLLEN SOM KULTURBEGIVENHED I KORSØR – OG I DANMARK 

Kanonbåden skal bygges på Korsør Produktionshøjskoles kommende værft i Fiskerihavnen i Korsør, som 

stod klart august 2014. Træ & Sejl værkstedet flyttede fysisk lokation fra Korsør Produktionshøjskole til 

det nye værft, hvor bygningsarbejdet med kanonjollen vil blive påbegyndt i efteråret 2015. 

Delmål for kanonjollens som kulturbegivenhed: 

 En kanonjolle i Korsør vil understrege byens stolte traditioner og tilknytning til flåden. 

 En kanonjolle vil kunne indgå i forbindelse med diverse festivitas omkring havnen og byen. 

 En kanonjolle vil være et unikt supplement til aktiviteterne omkring fæstningen og museet. 

 

Under kanonjollens byggefase fra 2015 til 2018 (3 år) vil det være muligt for både borgere og turister at 

kigge inden for på værftet og følge projektets udvikling. Dette vil ske igennem både åbne dialoger med 

bådebyggere, lærlinge og en lang række energiske elever samt igennem visuel formidling om både 

byggeprojektet og den spændende (lokal)historie bag kanonbådene. Den visuelle formidling vil være i 

form af plancher, plakater osv. på både dansk, engelsk og tysk til den voksende andel af engelske og 

især tyske turister, som hver år besøger havneområdet i Korsør. 

Der henvises til bilag 4 for fotos af Korsør Produktionshøjskoles kommende værft i Korsør Havn. 
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Kilde: Fyens Stiftstidende (event med kanonbåd i Norge i 2011 – båden er bygget i Norge) 

 

Foruden muligheden for at følge projektets løbende udvikling på værftet og læse om kanonbådenes 

begivenhedsrige historie, så planlægges der også deltagelse af kanonbåden på en række andre 

kulturelle begivenheder især med udgangspunkt i Korsør, herunder: 

 Etablering af mindre udstilling om kanonbådene på Magasinbygningen på Fæstningsarealet 

 Fremvisning og mulighed for besøg på kanonjollen under de Maritime Kulturdage i Korsør 

 Fremvisning af kanonjollen til forskellige maritime begivenheder i Danmark 

 

Når kanonjollen er bygget vil der i stedet blive oprettet et kanonjolle-laug, som får overdraget jollen. 

Lauget vil bl.a. stå for sejlads med jollen under de omtalte maritime begivenheder, hvilket også er 

baggrunden for rekvirering af en jollevogn, som det fremgår af budgettet på side 15. 

 

KANONJOLLEN I FORHOLD TIL STRATEGIPLANEN FOR DET NYE VÆRFT 

Det nye værft på Korsør Havn klæder havnen og tiltrækker nysgerrige besøgende. Værftet skal være et 

åbent, arbejdende værksted, hvor folk kan komme ind og se arbejdet med kanonjollen, men også ældre 

skibes renoveringer og andre nybygninger. Det passer godt sammen med en tendens til, at vi søger 

tilbage til de traditionsrige håndværk og gerne ser og måske deltager i arbejdsgange og konstruktioner 

for at opleve håndværket fuldt ud. Vi ser gerne gammelt værktøj anvendt, som var der ikke gået flere 
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hundrede år. Det er værdiladet, og det værdsætter det moderne menneske. Og det er derfor sådan 

helt-tæt-på oplevelser, vi gerne opsøger. Det imødekommer værftet. 

I lokalområdet er der generel nysgerrighed og positive toner omkring de opgaver, som Træ & Sejl 

foretager. Ældre søulke kommer forbi med hovedet på sned og nikker anerkendende til det 

håndværksmæssige og spørger ind. Nuværende skibsejere får en snak om bådebygger teknik, mens 

andre bestiller navneskilte, sirligt udskåret i træ. Disse aktiviteter vil der være endnu bedre mulighed for 

i de nye omgivelser. 

Et værft på havnen understøtter det generelle ønske fra politisk side om at styrke den maritime profil - 

Maritimt Knudepunkt Storebælt - i Slagelse Kommune. I en kommune med så megen kyststrækning 

som Slagelse Kommune er det klart, at en stor del af områdets besøgende netop værdsætter det 

maritime og gerne opsøger havne og strandområder.  

Det er også havnens ønske at øge aktiviteten i og omkring Korsør Havn, og et værft vil i høj grad 

understøtte dette med faglige aktiviteter året rundt – både i dagligdagen, ved festivitas og i 

ydersæsonen. Det er sådanne perspektiver, som skolen har dialog med Korsør Havn omkring. Dialogen 

er præget af gensidig forståelse og visioner for en bæredygtig udvikling i området (se vedlagte 

interessetilkendegivelse fra havneudvalgsformanden). 

 

 

PROJEKTETS TILGANG OG METODE 

PROJEKTETS LÆRINGSFORM 

Korsør Produktionshøjskole blev grundlagt i 1984. Grundtanken var og er fortsat at skabe optimale 

rammer og indhold for et individuelt læringsforløb for unge, der skal finde retningen for egen 

dygtiggørelse i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Man skal med andre ord finde ud af 

hvad man er god til og så gøre noget ved det! Gummitarzan er skolens symbol for denne udvikling. 

På Korsør Produktionshøjskole er man noget særligt, fordi man er, den man er. Man er vigtig, fordi 

man indgår i noget. Og man er betydningsfuld, fordi man bidrager til noget. 

Her er et lærende produktionsmiljø, der har krav om faglighed, håndværk og knowhow, samtidigt med 

at der er plads til det unge liv som helhed. Et åbent miljø, hvor der er rum til at være og til at blive set 

som det særlige, vi hver især er, samtidigt med at fællesskabet og fælles aktiviteter prioriteres højt. 

Skolen er ligeligt faglige produktionsværksteder og frie fællesarealer. Billeder fra skolens liv præger 

vægge og flader for at fortælle historien om fag og produktion, individ og fællesskab. Om aktiviteter, 

læring, ansvar, venskaber, arbejde, uddannelse, engagement, retning, respekt, sjov og udvikling. 

Når de fysiske rammer er i orden, kan indholdet vokse – og intet indhold uden ledelse. Lederen af 

værkstedet sikrer retning og fremdrift i dagens produktion og er dermed en generator for 



KANONJOLLE KORSØR – ET SKIBSPROJEKT SOM LÆRINGSPLATFORM 

Side 8 

KANONJOLLE KORSØR – ET SKIBSPROJEKT SOM LÆRINGSPLATFORM OG KULTURATTRAKTION 

læringsprocessen, hvortil den unges input skal være vilje og indsats. I denne sammenhæng henvises 

der til forstander Gert Møllers portræt af bådebygger og daglig leder på Træ & Sejl værkstedet på 

Korsør Produktionshøjskole, Christian Dyrløv, på side 127 i vedlagte bog ”Historien om Wimbrell”. 

Medarbejderstaben er dermed også skolens vigtigste ressource. Her er faglighed en selvfølgelighed! 

(Her skal man være god til sit fag.) I øjenfaldende er også lysten til at give fra sig – fagligt som 

menneskeligt! Hertil viljen til at finde andre veje end den sædvanlige for at komme i mål med noget, 

samt respekt og rummelighed overfor det unge menneske, der lige så lidt ønsker en fast stereotyp 

etikette eller at blive placeret i en fast kategori, som almindelige voksne gider det. Det er et erklæret 

mål at tiltrække de bedste medarbejdere. Og det gør skolen så! 

Skal man nå sine mål, skal man være sine værdier bevidst, og værdierne på skolen er nærværende. 

Ikke som fyndord på tavler, men i dagligdagen på skolen. Mellem de mennesker, der arbejder side om 

side. I mål og vejene dertil. I omgangstone og lydhørhed. I produktionen som i de sociale aktiviteter. 

Afsættet er i håndværkets læringskultur, hvor man lærer at kunne fra dem, der kan, og fra egen 

udførelse i praksis: Her lærer du, når du løser de faglige opgaver, din leder viser dig! Her værdsættes 

folkehøjskolernes tradition for almen oplysning; man deler generel viden og information, historie eller 

nyheder, mens der arbejdes eller når der spises frokost. 

 

PRINCIPPET BAG KORSØR PRODUKTIONSHØJSKOLE 

De danske produktionsskoler bygger på et fælles grundprincip; Den, der laver noget, lærer noget 

Produktionsskole er et praktisk uddannelsestilbud til unge, hvor læring og udvikling baseres på praktisk 

arbejde i en daglig produktion. Der læres fra de konkrete opgaver og deres løsninger. Af den faktiske 

udførelse, hvor teori omsættes i praksis og nogle gange omvendt. Der læres også af samarbejdet med 

andre om at nå mål, og af selv at være en vigtig del af denne daglige produktion. Læringsplatformen er 

således samspillet mellem eleven, lederen og produktion: Der læres, når der arbejdes. 

Eleven styrkes både på faglige, personlige og sociale kompetencer. Det skal bredt forbedre hans og 

hendes muligheder i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet, såvel som i livet. 

Helhedstilgangen skal sikre, at det unge menneske opnår en afklaring omkring sin fremtid gennem en 

ny forståelse af egen værdi, lyst og ikke mindst evner. Målet er, at den unge lærer noget, der giver et 

bedre afsæt til et videre forløb. Eleven modtager ved sin afslutning på skolen et kompetencebevis, 

baseret på lederens vurdering af de faglige kompetencer. 

Omsat til dagligdagen på en produktionsskole betyder det, at eleven indleder en rejse sammen med sin 

leder og andre elever om læring og produktion. Indtryk, erfaringer og oplevelser bygger en ny 

virkelighed op, så den unge en dag ser sig selv i et andet lys - med nye færdigheder og tro på, hvordan 

fremtiden kan være i forhold til uddannelse og arbejde. 
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EN ANERKENDT SKOLEMODEL 

Den danske produktionsskolemodel er anerkendt og respekteret - også udenfor landets grænser – fordi 

den skaber resultater! Princippet holder: Den der laver noget, lærer noget. Det unge menneske lærer 

og får dermed et nyt udgangspunkt! 

Når skolemodellen har succes i arbejdet med de unge, så skyldes det en række forhold, der samlet 

skaber resultater. Set udefra er det nok et forunderligt matrix af veletablerede læringsprincipper som 

”learning by doing”, håndværkets mesterlære, anvendt akademisk viden og integreret sociokulturelle 

perspektiver. Og så er der plads til sund fornuft og anskuelse af det hele menneske. Der er stort og 

småt i gang på én gang. Her er nogle pointer; 

 Læringsprocessen tager afsæt i den enkeltes baggrund, forudsætninger, ressourcer og skaber 

et nyt og mere positivt udgangspunkt for en livshistorie, som måske før har kunnet ses eller er 

blevet oplevet som en hæmsko 

 Der skabes balance mellem krav og indsats, og der er selvsyn for den enkelte: Han kan godt – 

også selvom noget virker rigtigt svært 

 Der arbejdes med rigtig produktion, reelle, synlige mål, og formulerede forventninger. Eleven 

kan se mening med opgaver, forstå værdien af egen indsats og andres forventninger, når der er 

tale om et rigtigt produkt, der skal leveres til nogen 

 Produktionen tilrettelægges under hensyntagen til både produktionsmål, læring og 

kompetenceniveauet. Lineær produktion er derfor et særsyn. Alligevel kommer man i mål, fordi 

produktionen netop er tilrettelagt deltagerne og deres evne og vilje til at lære og udvikle sig. 

Det viser sig at kunne bære igennem. Det vokser de fleste af 

 Skoleformen tilgodeser individuelle læringsstile, rummer individet, men tilbyder samtidigt et 

tilhørsforhold i (arbejds-)fællesskabet, som er vigtigt i en verden så fuld af tilbud og muligheder, 

at det næsten er uoverskueligt 

 Læringen sker både i det sociale samspil og som individuel tilegnelse 

 Der er fokus på selvstændighed, ansvarlighed, kreativitet og fleksibilitet – generelt efterspurgte 

kompetencer i arbejdsmarkedet 

 Når den unge midt i sin ungdoms identitetsdannelse spørger; ”Hvad betyder alt dette for mig?”, 

så er der en værkstedsleder, der gerne svarer oprigtigt og uden floskler. Og som sammen med 

den unge former en udviklingsplan med udgangspunkt i dennes interesser. Resultatet er i de 

fleste tilfælde, at hun oplever både at kunne og at ville bruge sine evner og kvalifikationer i 

praksis. Endvidere forholder hun sig nu også i langt højere grad end før til større 

sammenhænge end sig selv: Fællesskabet, produktionen og resultaterne! 

Korsør Produktionshøjskole modtager året igennem besøg fra udlandet. Man vil se og forstå den danske 

produktionsskolemodel. Hvert af skolens værksteder illustrerer modellens styrker. Et af værkstederne er 

Træ & Sejl, hvor arbejdet skaber værditilvækst for både erhvervsliv og samfund. 
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KANONJOLLEN - ET STYKKE DANSK KULTURARV 

KANONBÅDSKRIGEN 1807-14 

Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet er vel et af de mest dramatiske kapitler i vort lands 

historie. Ved tabet af den danske Flåde til England i 1807 var Danmark berøvet alt sit søkrigsmateriel. 

Der var hverken tid eller midler til at bygge store skibe. Der blev derfor iværksat et stort og omfattende 

byggeprogram af kanonchalouper og kanonjoller straks efter Flådens overgivelse. Disse var hurtige at 

bygge, og krævede ikke meget træ. Midlerne til bygningen af disse fartøjer kom i stor udstrækning fra 

indsamlinger blandt befolkningen – høj som lav – og på denne måde blev der bygget i alt 166 

kanonchalouper og 66 kanonjoller på danske og holstenske værfter efter håndværkmæssig ekspertise 

og tegninger fra Holmen i København. 

Det var kanonchalouper og kanonbåde, der udstationeredes i Korsør. Kanonchaloupen var et stort 

fartøj, 20 m langt og 5 m bredt, med en besætning fra 64 til 79 mand og armeret med 2 stk. 24-

pundige kanoner, en for og en agter. Med to mand ved hver åre blev den roet med fra 30 til 38 årer 

afhængig af udrustningen. Kanonjollen var lidt mindre, 12 m lang og 3 m bred. Besætningen var på 

24 mand og roedes med 18 årer. Armeringen bestod af en 24-pundig kanon ager og en 4-pundig for. 

Den 5. Januar 1808 blev der givet ordre til at udskrive 5000 mand til Flåden, hvor der for størstedelen 

af besætningen i sømandsmæssig kunnen blot krævedes, at de var i stand til at trække en åre. 

Kanonbådene blev stationeret rundt om ved kysterne, og roflotillernes placering og sammensætning 

blev fastsat ved kongelig resolution. Flåden var udrustet fra det tidligere forår til sent på efteråret. Om 

vinteren førtes der ikke krig på havet. De første kanonbåde kom til Korsør i sommeren 1808 og deltog 

siden hen i mange aktioner på og omkring Storebælt. 

Kanonbådene var meget aktive og var medvirkende til at gøre vores farvande så usikre, at englænderne 

stadig søgte at samle de engelske handelsskibe, som skulle frem og tilbage fra Østersøen, i større eller 

mindre grupper, som så blev beskyttet. Var der ingen vind, og var konvojerne store og de konvojerende 

skibe spredte, tilføjedes der ofte konvojerne store tab. 

Kanonbådenes taktik var guerilla-krigens. De var i højt beredskab, nat og dag klar til at rykke ud med 

kort varsel og kunne overraskende angribe fjenden. Når det var stille vejr (kanonbådsvejr), som tvang 

fjendens store skibe til at ligge stille ubevægelige, havde de et fortrin i bevægelseskraften i deres årer, 

der gjorde det muligt at angribe fjenden fra ret for eller agter, således at de kunne undgå det svære 

skyts fra fjendens skibssider. Med deres ringe dybgang og besætningernes farvandskendskab kunne de 

til fulde udnytte farvandets muligheder. 

En af de første træfninger mellem en engelsk flådeenhed og kanonbådene indtraf den 4. juni 1808 i 

Langelandsbæltet, hvor den engelske brig The TICKLER blev erobret. Efter en meget stæk beskydning 

lykkedes det dem at få briggen til at stryge flaget. Vejret var perfekt til kanonbådskrig, og en engelske 

fregat i nærheden kunne blot se til, men kunne i det vindstille vejr ikke komme til hjælp. 
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En anden episode indtraf et par måneder senere, hvor en styrke på 20 kanonbåde, i stille vejr ud fra 

Korsør angreb briggen The TIGRESS, som efter en times kamp og hårdt beskadiget overgav sig. The 

TIGRESS var armeret med 20 kanoner og havde en besætning på 45 mand, hvoraf 2 døde og 6 såredes 

under kampen. Kanonbådene havde hverken døde eller sårede; deres mandskab havde roet og kæmpet 

i 16 timer. 

 

The TICKLER. På ovenstående akvarel af C. W. Eckersberg ses briggen med strøget flag og godt 

gennemhullet af kanonbådenes kugler. Når kanonbådsbesætningerne kæmpede ekstra ivrigt, skyldes 

det også, at briggen blev betragtet som en prise. Det indkomne beløb ved salget blev så fordelt mellem 

besætningsmedlemmerne efter en særlig fordelingsnøgle. 

Tjenesten på kanonbådene var streng og risikofyldt. Den krævede sit i døde og sårede, fangenskab i 

den berygtede Prison, ligesom meget materiel blev mistet eller ødelagt. Efter kamphandlinger, hvor der 

blev taget fanget på begge sider, blev de tilfangetagne udvekslet. Men ikke alle blev udvekslet, mange 

blev som krigsfanger ført til England. Her blev de menige fanger indespærret på de berygtede Prison-

skibe, medens officererne kom til Reading og kunne gå frit rundt. 

Prison-skibene var gamle oplagte linieskibe, hvor fangerne tæt sammenstuvede boede under 

forfærdelige vilkår. Kosten var dårlig og så kummerlig, at sulten svækkede fangernes helbred. Under 

disse elendige forhold levede fangerne, 7000 danske og norske søfolk kom i Prisonen, og der har sikkert 

også været Korsør-søfolk imellem. 
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Den 18. januar 1814 kom en kongelig kundgørelse med oplysning om, at freden var sluttet i Kiel den 

14. Januar, og dermed var den 7 årige krig slut. Ved fredsslutningen blev alle fanger straks tilbagegivet. 

De kunne nu gense de hjem, som mange ikke har hørt fra i over 7 år. 

 

 

PROJEKTETS MÅLGRUPPER 

PRIMÆR MÅLGRUPPE 

Projektets primære målgruppe er unge på Korsør Produktionshøjskole, som i løbet af deres uddannelse 

bliver tilknyttet Træ & Sejl værkstedet. Her vil læring og udvikling baseres på praktisk arbejde i den 

daglige produktion af kanonjollen. Målsætningen med den enkelte unge er klar: at styrke eleven både 

på faglige, personlige og sociale kompetencer, således at det forbedrer hans eller hendes muligheder i 

uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet, såvel som i livet. 

Undervejs med renoveringen af Whimbrel har fire lærlinge taget uddannelse inden for bådebyggerfaget, 

og mere end 70 elever har lært teknikker og færdigheder i det ældgamle fag. I forbindelse med 

bygningen af kanonjollen forventes der et tilsvarende antal unge. 

Projektet vil overordnet bidrage til, at den enkelte unge opnår en afklaring omkring sin fremtid gennem 

en ny forståelse af egen værdi, lyst og ikke mindst evner. Målet er, at den unge lærer noget, der giver 

et bedre afsæt til et videre forløb. I denne sammenhæng har skolen jævnligt sendt unge videre til 

søfartsskole, på praktikophold på skibe eller tilsvarende. Der har endvidere været flere forhenværende 

elever, som er blevet værnepligtige ombord på Kongeskibet ”Dannebrog”. 

 

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE 

Projektets sekundære målgruppe er borgere og turister, som lægger vejen forbi Korsør Havn. Her kan 

de under kanonjollens byggefase (2015 til 2018) kigge inden for på værftet og følge projektets 

udvikling. Dette vil ske igennem både åbne dialoger med bådebyggere, lærlinge og en lang række 

energiske elever samt igennem visuel formidling om både byggeprojektet og den spændende 

(lokal)historie bag kanonbådene. Den visuelle formidling vil være i form af plancher, plakater osv. på 

både dansk, engelsk og tysk til den voksende andel af engelske og især tyske turister, som hver år 

besøger havneområdet i Korsør. 

Foruden muligheden for at følge projektets løbende udvikling på værftet og læse om kanonbådenes 

begivenhedsrige historie, så vil borgere og turister i bred forstand også kunne få glæde af kanonbåden i 

forbindelse med kanonbådens deltagelse i lokale kulturelle begivenheder, herunder: 

 Etablering af mindre udstilling om kanonbådene på Magasinbygningen på Fæstningsarealet 

 Fremvisning og mulighed for besøg på kanonbåden under de Maritime Kulturdage i Korsør 

 Fremvisning af kanonjollen til forskellige maritime begivenheder i Danmark 
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ORGANISATORISK OPBYGNING 

STYREGRUPPEN 

Projektets styregruppe udgøres af en støttekomité (se vedtægter i bilag 2), hvis formål er at ansøge og 

indsamle midler til finansiering af kanonjollen. Støttekomitéen består lokale ildsjæle, som har en stor 

interesse i projektet på fx et fagligt eller kulturelt plan. Idéen omkring en kanonjolle i Korsør udsprang 

da også oprindeligt fra Klavs Flittner, som netop er en vigtig del af Støttekomitéens arbejde. 

 

Billedet til venstre viser Fhv. Kommandør og 

tidligere Flådechef i Korsør, Ulrik Luckow der 

fortalte om kanonjollernes historie, særlig i 

Korsør på stiftende møde i Støttekomiteen. 

 

Støttekomitéens aktiviteter administreres af 

Korsør Produktionshøjskole, som tegner 

foreningen udadtil. Blandt arbejdsgruppens 

medlemmer er nuværende borgmester Stèn 

Knuth (V) og forhenværende borgmester Lis 

Tribler (A), en række forhenværende og 

nuværende lokalpolitikere, lokale borgere 

såvel som repræsentanter fra bl.a.: 

 Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) 

 Sjællands Artilleri og Feltkorps 

 Sjællandske Sortkrudtsskytter 

 Sjællandske Musketergarde 

 Bevaringsforeningen Korsør 

 Sct. Georgs Gilderne Korsør 

 Korsør Produktionshøjskole 

 Maritime Kulturdage 

 Korsør Rotary Klub 

 Korsør Søartilleri 

 Havneudvalget 

 Kulturudvalget 

 

Når kanonjollen er bygget og søsat ophører komitéen, og der vil i stedet blive oprettet et kanonjolle-

laug, som får overdraget jollen. Lauget vil stå for den løbende vedligeholdelse og sejlads med jollen. 

ARBEJDSGRUPPEN 

Projektets arbejdsgruppe udgøres af et værftspersonale i form af de dygtige elever og lærlinge på Træ 

& Sejl værkstedet på Korsør Produktionshøjskole, som under kyndig ledelse fra erfarne bådebyggere vil 

være ansvarlige for hele byggefasen jf. tids- og handlingsplanen på side 14. 

Arbejdsgruppen får stillet Korsør Produktionshøjskoles kommende værft i Fiskerihavnen i Korsør til 

rådighed, som allerede står klar ved projektstarten i efteråret 2015. Det vil repræsentere det bedste 
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inden for læringsmiljøer: Autenticitet og praksis i et – de unge i arbejdsgruppen lærer, mens de 

arbejder med konkrete skibsopgaver i et reelt værftsmiljø med rette værktøjer og korrekt indrettet. 

TIDS- OG HANDLINGSPLAN 

3 ÅRS PROJEKTPERIODE FRA IDÉ TIL SØSÆTNING 

Tidsplanen for byggeperioden af kanonjollen (inkl. søsætning) er fastsat til en 3 års byggefase fra 

efteråret 2015 til  august 2018, hvor søsætning vil finde sted i sommeren 2018 i forbindelse med de 

Maritime Kulturdage på Korsør Havn. Under hele byggefasen vil det være muligt for både borgere og 

turister at kigge inden for på værftet og følge projektets udvikling. Følgende aktiviteter er planlagt: 

 

Periode Aktivitet 

 

1. halvår 

 

- Indkøb af materialer 
- Opsnøring af spanteris, stævne og agterskib. 

- Tilvirkning af stævn og køl 
- Hugge spunning 

- Lave byggebedding/vugge 

 
2. halvår 

 
- Lave agter spejl 

- Tilvirkning af spanter 

- Høvle åre 

 

3. halvår 

 

- Tilvirkning af spanter 

- Bjælkevæger/barkholtsrang 

 

4. halvår 

 

- Tilvirkning af dæksbjælker 

- Opplankning af klædning 
- Høvle master og rundholter 

- Sy sejl 

 
5. halvår 

 
- Lægge dæk/skandæk 

- Kalfatring af dæk og skrog 
- Smede beslag 

- Lave kanonjollevogn 

 
6. halvår 

 
- Skrog, master og sejl rigges til 

- Søsætning i Korsør Havn 

- Prøvesejlads 
- Justeringer m.m. 
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ØKONOMI 

BUDGET- OG FINANSIERINGSPLAN 

 

Definition Beløb DKK 

 

Materialer   

Træ 300.000 

Beslag 50.000 

Kanon 50.000 

Sejl 100.000 

  

 

Bådebyggere  

Total 3848 timer 900.000 

Lærlinge 120.000 

Driftsudgifter til værft 200.000 

 

I alt 1.720.000 

  

Medfinansiering fra Korsør Produktionshøjskole, Undervisningsministeriet, 

EU – projekt CPL – center for praksislæring 

1.220.000 

Slagelse kommune  500.000 

 

BUDGETNOTER 

 

1. Materialekalkulationerne er udregnet på baggrund af oplysninger fra værftet Fregatten Jylland 

og Bådeværftet Rødbyhavn. 

2. Arbejdstimerne svarer til 2 årsværk fordelt på projektets bådebyggere til en timepris på 234 kr. 

3. Driftsudgifterne svarer til ca. 1/3 af værftets samlede driftsudgifter, som i den 3-årige periode 

er kalkuleret til i alt 600.000 kr.- .1/3  del svarer til den belægning på værftet, som kanonjolle 

projektet forventes at optage. 

4. Medfinansieringen er som undervisningsprojekt under produktionsskoleloven, samt under EU-

projekter som skolen er en del af. Herunder Udvekslingsprogram Erasmus, og Interreg. 

 

. 
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FREMTIDSPERSPEKTIVER 

VÆRFTET 

Skolen udvidede pr. 1. august 2014 Træ & Sejl værkstedet med et decideret bådeværft, som bliver 

anlagt på Korsør Havn ved Fiskerihavnen - på det sted på havnen, hvor der gennem generationer har 

været træskibsværft, og hvor der fortsat er tilgang til aktiv bedding. Både skolens bestyrelse, dens 

ledelse og lederen af Træ & Sejl prioriterer at fortsætte skolens store arbejde med at lære unge 

færdigheder inden for det maritime område og give flere unge mennesker en faglig fornemmelse for de 

maritime erhverv. De skal kunne se mulighederne og se egne muligheder og evner i det perspektiv. 

Værkstedet vil koncentrere sig ligeligt om nybygninger som renoveringer af et bredt udvalg af 

skibstyper og -funktioner. Ligesom beddingen åbner for muligheder for udefrakommende opgaver, hvor 

de unge vil arbejde med direkte kundekontakt. 

I nye, ordentlige værftslokaler kan flere lærlinge tage deres uddannelse, og et øget antal unge 

inspireres til i det hele taget at kvalificere sig yderligere inde for det håndværksmæssige område, som 

bådebyggeriet kan lede til. Rette rammer giver rette forståelse af, hvad faget er. Den unge kan lettere 

se sig selv i et uddannelsesforløb eller en jobtype, når værkstedet ligner virkeligheden! 

Allerede i dag får værkstedet jævnligt tilbudt nye bådprojekter. Historien om Whimbrels renovering er 

kommet vidt omkring, og ude omkring anerkender man arbejdet og ser muligheder for at redde andre 

gode skibe. Den næste store bådbygningsopgave i form af bl.a. kanonjollen venter allerede i kulissen, 

og interesserede vil få bedre muligheder for at følge arbejdet i den nye værtsbygning. 

Foruden kanonjollen er en anden opgave ”opfriskning” af skibet ”Pandora”. Pandora blev bygget af 

Sletten Bådeværft for 10 år siden på baggrund af et stærkt samarbejde mellem Dansk Industri, Dansk 

Metal og fagskolen inden for bådebyggeri. ”Pandora” er en demonstration af det fineste maritime 

håndværk, som Danmark kan præstere, og skibet har været fremvist som sådan overfor udlandet. 

Korsør Produktionshøjskole har i anerkendelse modtaget ”Pandora” af de oprindelige projektpartnere og 

vil fremover have skibet under sine vinger. 

Værkstedet har også fået doneret et endnu-ikke-færdigbygget skrog, der kan opbygges som en mindre 

galease. En galease er et tomastet sejlskib med skrog som en jagt (fragtskib med en mast - bygget 

med rund, underløbet stævn og et lodret, hjerteformet agterspejl) og gaffelrigget. Skibets forreste mast 

er stormasten, som er lidt højere end den bagerste, der hedder mesanen. Dette helt særlige skrog er 

spanterejst af private initiativtagere på Tåsinge med interesse for bådebyggeri og videregivet til 

Erhvervsskolen Hamlet i Helsingør, hvor bådebyggerlærlinge har kunnet afprøve færdigheder på den. 

Korsør Produktionshøjskole modtog skibet i vinteren 2012. 

Værkstedet ønsker også at bygge en traditionel og funktionsdygtig Storebælt isbåd i det nye værft. 

Korsør har historisk set været et meget vigtigt overfartssted mellem landsdelene, og denne overfart 

kunne besværliggøres gevaldigt i tilfælde af isvintre. Derfor begyndte man at bygge isbåde, der var 

robuste nok til at kunne sejle i isfyldt farvand og som samtidigt kunne gå på isflager og trækkes som en 
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slæde, når det var påkrævet - med last og passagerer og det hele. Det var små, klinkbyggede sejlbåde 

og robåde – hvorpå man forsynede slædemeder. Bådtypen havde runde og underløbne stævne for at 

lette op- og nedture på isen. Denne overfartstype blev tidligt formaliseret under Staten, der gennem 

”Statsbanerne” blev ejer af en del isbåde for på den måde at gøre overfarten så sikker som muligt og 

skabe faste rammer. Isbådene udgjorde en meget vigtig del af gods- og mennesketransporten i 

Danmark indtil kraftige motorfærger og isbrydere kom til i midten af det tyvende århundrede. Det er 

også sådanne lokalhistoriske referencer, det nye værft vil inddrage i arbejdet - gerne i samarbejde med 

relevante lokale aktører og samarbejdspartnere. 

 

RUGEKASSE FOR MARITIM UDDANNELSE, NETVÆRK OG SAMARBEJDE 

De nye rammer vil også give nye muligheder for tværgående udviklingsprojekter - kommunalt, regionalt 

og nationalt. Og altså i Femern Bælt zonen. Korsør Produktionshøjskole har længe været på forkant 

med tværregionale udviklingsprojekter og faglige netværkssamarbejder, og dette kan styrkes inden for 

det maritime område. Med øget kapacitet er det eksempelvis lettere at tage imod unge tyskere, der 

gerne vil lære mere om bådebyggeri og Danmark, og samtidigt knytte lokale unge til regionen syd for. 

Renoveringen af kanonbåden vil have knyttet fagpersoner tæt på skolen. Fagpersoner, som ellers er 

spredt ud over hele landet. I et naturligt netværk omkring skibet og nye skibe under loftet gives 

mulighed for fortsat erfaringsudveksling, som i de kommende år også tæller kollegaer på udenlandske 

skoler. Værkstedet kan således med input fra faglige miljøer i ind- og udland fortsætte med at udvikle 

sig som rugekasse til de maritime fag. 

Danmark har i årevis haft spidskompetencer inden for både sejlads og bådebyggeri, der bygger på 

århundreders traditioner og akkumuleret knowhow og ekspertise. Skolens faglige fundering og satsning 

derpå afspejles i og passer til et generelt udviklingssigte for regionen omkring Femern Bælt, hvor 

samarbejder i stigende omfang samles omkring faglige fællesskaber og udviklingsmuligheder. Man taler 

også om, at Femern Bælt regionen er det rekreative område for Berlin – Hamborg – København og 

satser på rekreative aktiviteter, det maritime område og turisme bredt set på tværs af landegrænserne. 

Korsør Produktionshøjskoles målsætninger for Træ & Sejl værkstedet giver i høj grad mening i dette 

fremtidsperspektiv. 

 

NYE MULIGHEDER 

Et værft under ”Træ & Sejl” er også en ny formidlingsplatform for et traditionelt fag og for sejlerhvervet. 

Andre værksteder kan bruge dette som afsæt i formidlingsopgaver, skoler kan besøge værkstedet, og 

den maritime profil for Sydvestsjælland kan afspejles i værftet og kommunikationen derom. Der er 

plads til historiefortælling, og mange kan være med. Endvidere kan der produceres maritime 

træprodukter, joller og mindre både, som kan afsættes med henblik på udvidet maritim turisme i 

Femern Bælt området. 
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YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT 

KORSØR PRODUKTIONSHØJSKOLE 

Korsør Produktionshøjskole er et uddannelsessted for unge, under lov om produktionsskoler. De unge 

kommer fra Korsør, Slagelse, Skælskør, fra hele Sjælland. Vi er en skole, som ikke er en skole. Vi siger: 

Den, der laver noget, lærer noget. 

Det er derfor, at produktionshøjskolen er indrettet mere som en arbejdsplads, end som en skole. Her er 

mange værksteder at vælge imellem: Træ & Sejl, Metal, Byg & Anlæg, Køkken & Kantine, Idé & form, 

Butik & Service, Kontor, IT Web & design, IT Tryk & Teknik, Musik, Pædagog og Maler. 

Gummi Tarzan er vores helt! For os er moralen i bogen af Ole Lund Kirkegaard “Vi er alle gode til noget, 

det handler om at finde ud af hvad” - men så skal du også gøre noget ved det! Det er præcis hvad det 

handler om hos os. 

Uanset, hvad du vælger, er det en reel produktion, der er tale om: Jernlågen skal sælges, vinduerne 

skal kunne lukke, når du har været med til at reparere dem, maden skal serveres (og kunne spises), 

brevet skal skrives, og sangene skal synges. 

Du kan vælge, hvilket værksted, du vil starte på. Værkstedet bliver din faste, daglige base. Du kan 

skifte i forløbet, eller blive hele perioden på ét værksted, men det kan også være os der synes du skal 

prøve noget andet. 

Læs mere og se præsentationsvideo på: www.korsør-produktionshøjskole.dk. 

 

KONTAKTPERSON / PROJEKTLEDER 

 

Gert Møller 

Forstander, Korsør Produktionshøjskole 

 

Telefon 58 35 09 09 

Mobil 20 22 99 09 

Mail gert@xor.dk 

 

Bank:  Danske Bank 

Reg.nr.:  3511 

Kontonr.: 0011084613 


