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Anlægsnr. 79

Anlægsbevilling, netto 11.958
Afsat rådighedsbeløb, netto 11.957
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
1.864
9.895

Udgifter i alt 0 11.759
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 0 11.759

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab -11.759
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Overskud 198

Overskud tilføres kassen 198

1.1.2017-31.12.2022

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Posthus

Anlægsregnskab

I 2019 opstartede etape 2 af renoveringen af Slagelse gamle posthus. 

Hele tagetagen blev ryddet, kun spær stod tilbage, hvorefter genopbygningen startede med montering af 
kviste, nyt tag og hele etagen blev indrettet med større og mindre kontorer,primært til vækstfabrikken og 
Visit vestsjælland.

Projektet afventede derefter BaneDanmark der i en lang periode spærrede parkeringspladsen, som ellers 
skulle rettes op med ny asfalt og striber. Da BaneDanmark fjernede afspærringen, var priserne steget så 
meget at p-pladsen ikke kunne udføres. 

Mindreforbruget tilføres kassen.

I alt

Rådgivning, intern og ekstern
Entreprenørudgifter


