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Finansiering af mer-/mindreforbrug 1.775

Noter til anlægsregnskabet 

Økonomiudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Salgsindtægt

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

Stednr. 013500 Salg af Akaciegården, Vemmelev

Projektbeskrivelse

Økonomiudvalget vedtog den 20. juni 2016 at udbyde ejendommen Akaciegården, Akacievej 8, 

Vemmelev til salg for højeste bud over mindsteprisen på 1,8 mio. kr. Efter vurdering af ejendommen 

besluttede Økonomiudvalget den 21. november 2016 at fastholde salgsprisen til 1,8 mio. kr. Endvidere 

gav Økonomiudvalget bemyndigelse til at sælge til en pris som ligger op til 5% under vurderingsprisen, 

såfremt denne ikke kan opnås.

Ejendommen blev solgt pr. 1. april 2017 for 1,844 mio. kr.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vurderingsrapport, ejendomsmægler

Markedsføring, ejendomsmægler

Salgssalær ejendomsmægler

Note 1.  

Af salgsindtægten skal fratrækkes 350.000 kr. til Ejendomsstrategien, idet Juniorklubben skulle flytte tilbage til Vemmelev Skole. 

Beløbet skulle bruges til istandsættelse.

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Mindreforbrug tilføres andet anlægsprojekt

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 


