
Rengøring - fase 1

Info

Info Intern CKE 
organisering

Ressourcer og medarbejdere 
fra centre flyttes til CKE

Org.diagram 
på plads

Områdeleder 
på plads

Øvrige medarb. 
på plads Øvrige organisationer

1. del 2. delRengøring - fase 2

Ny serviceorganisation

Afdækning af økonomi 
virksomheder

Flytning af opgaver 
centre

Afdækning af medarbejdere
virksomheder

Udearealer 
virksomheder

SLA / Adm. grundlag

Intern husleje

Boligadministration
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20172015 2016

September 2014 1. januar 2015 1. januar 2016 1. januar 2017 1. januar 2018

Ny konto-
struktur pa 
ejendoms-

omradet

Udarbejdelse af intern huslejemodel Praktisk / system i drift

Samling af opgaver
Pleje- og handicapboliger

Aftale med eksternt  
boligselskab ophører

Adm.grundlag på plads

1. juli
Ny driftorganisation

Medarbejder 
MED

1. august 
1. etape i fuld drift

1. august
2. etape del 1 i drift

1. juli

1. august
2. etape i fuld drift

Tidsplan for bygningsdrift og rengøring

Ny afdelingsleder

1. april
Drift af udearealer overdrages

Intern husleje på takstfinansierede 
områder træder i kraft


