
Aflæggelse af delanlægsregnskaber 
Slagelse kommune

Skabelon 1C 

Udvalg

17.924 15.297

Regnskabsperiode

Beløb i 1.000 kr. Note

Indtægter Bevilling Regnskab Bevilling Regnskab Bevilling Regnskab

Legat -83 0 -83

0 0
Indtægtsbevilling og 

realiserede indtægter 0 0 0 -83 0 -83

Beløb i 1.000 kr. Note

Udgifter Bevilling Regnskab Bevilling Regnskab Bevilling Regnskab

Samlet anlægsbevilling 1 17.924 17.924 0

Sekretariat, kontorhold, møder 

m.m. 8.411 0 8.411

Markedsføring og kommunikation 694 0 694

Konsulentbistand, m.m. 1.895 0 1.895

Projektkonkurrence og 

udbudsmateriale 1.795 0 1.795

Arkæologiske undersøgelser, 

kloakering m.m. 464 0 464

0 0
0 0

Udgiftsbevilling og realiserede 

udgifter 0 0 17.924 13.259 17.924 13.259

Netto anlægsbevilling og 

nettoudgift 0 0 17.924 13.176 17.924 13.176

4.748

-2.627

2.121

Noter :

Kultur-og Fritidsudvalget

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet

360540 - Ny Trelleborg

Projektbeskrivelse

Ny Trelleborg-sekretariatet blev etableret i 2012 og har til formål at skabe nye formidlings- og 

oplevelsesmuligheder på Trelleborg i tæt samarbejde med Nationalmuseet. Projektet er en stor og 

ambitiøs satsning med den ambition, at Trelleborg vil kunne tiltrække endnu flere turister til området. 

Byrådet har oprindeligt afsat 25 mio. kr. til opstart af projektet og drift af sekretariatet. Der arbejdes på 

at rejse kapital til udviklingen af Trelleborg. Efter Byrådsmødet juni 2017 er fondsstrategien for Ny 

Trelleborg ændret. Dette har ikke indflydelse på anlægsramme og disponerede midler. Ny Trelleborg 

projektet forløber planmæssigt i hht den strategi og tidsplan, der er godkendt af Kultur-, Fritids- og 

Turismeudvalget i april 2015. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)Anlægsbeviling (1.000 kr.)

Den oprindelige rådighedsbeløb lyder på 24.997 t.kr. I 2013 blev det besluttet at anvende 1.400 t.kr. af 

rådighedsbeløbet til kloakering på Vikingeborgen Trelleborg. Herudover er 8.300 t.kr. først til anvendelse 

i årene 2018 - 2020.

Der er i årene 2012 - 2018 søgt om en højere anlægsbevilling end der var rådighedsbeløb til, hvilket 

skyldes at rådighedsbeløbene har været rykket til efterfølgende år efter anlægsbevillingerne var givet.

Anlægsprojekt

I alt

Aktuelt delanlægs-

regnskab

Tidl. Aflagte 

delregnskaber

Tidl. Aflagte 

delregnskaber

Aktuelt delanlægs-

regnskab I alt

1.1.2012- 31.12.2017 1.1.2012-31.12.2017

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 

Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift

Finansiering af mer-/mindreforbrug Overføres til næste år


