
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg Økonomiudvalget

Anlægsprojekt Stednr. 035580 Skælskør Vandrehjem
Anlægsbeviling netto (1.000 kr.) 0 Rådighedsbeløb (1.000 kr.) 0

Projektbeskrivelse
Økonomiudvalget vedtog den 20. april 2015 at udbyde Skælskør Vandrehjem til salg til en
mindstepris på 4,0 mio. kr. Udvalget vedtog samtidig at tilføre nettoindtægten
ejendomsstrategien/bygningsfonden. Den 23. november 2015 vedtog udvalget at reducere
mindsteprisen til 3,75 mio. kr.

Skælskør Vandrehjem blev solgt pr. 1. juli 2016 til 3,75 mio. kr.

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.) Note Bevilling Regnskab Difference
Salgsindtægt 3.750 3.750

0
0
0
0

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter 0 3.750 3.750

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.) Note Bevilling Regnskab Difference
Ejendomsmæglersalær 146 -146
Landinspektørudgifter, disp. skovlov, udstykning, deklarationer 57 -57
Advokatudgifter, deklaration mv. 20 -20
Energimærkning 15 -15
Markedsføring 49 -49

0
0
0

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter 0 287 -287

Netto anlægsbevilling og nettoudgift 0 -3.463 3.463
Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 0
Finansiering af mer-/mindreforbrug Mindreforbrug tilføres ejendomsstrategien 3.463

Noter til anlægsregnskabet 
Note 1.
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