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5. Følgegruppemøde – Grøn Trepart 
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Dagsorden 

Nyt fra den lokale trepart  

Udpegning af områder 

Lodsejerinddragelse   

Den videre proces  

 

Nyt fra den lokale trepart  

(Noter fra det lokale trepartsmøde d. 10. juni indgår)  

Udpegning af forslag til områder 

Deadline for at indtegne områder i MARS er nået. Status: Vi har fundet nok områder i alle 

delvandoplande, så alle indsatskrav er nået. Der er generelt fundet indsatser, der overstiger kravet til 

de 100%. Det har også været intentionen, og må forventes at blive reduceret når man kommer i 

gang med konkrete forundersøgelser. 

Inden for flere delvandoplande er der udpeget flere områder end nødvendigt. Dette er for at tage 

højde for de projekter, der ikke bliver realiseret.   

Strategisk jordkøb 

Fortsat udfordring. Naturstyrelsen er ikke kommet i gang med at lave opkøb, og der er ingen 

udmelding om, hvornår de kommer i gang.  

Note fra mødet 10. juni: Der er frigivet et meget lille beløb og det udfordrer mulighederne for at 

opkøbe strategisk. 

Status på kommunernes lodsejerkontakt  

Der har været en drøftelse om hvornår vi kan fortælle om udpegningerne. Der er et generelt ønske på 

tværs af kommunerne om, at vi gerne vil have mulighed for at vise, hvad vi har tegnet ind på kortet. 

Vi holder fast i, at vi fortæller hvad vi har lavet, på lodsejermøderne.   

Note fra mødet 10. juni: Der har været en misforståelse omkring hvorvidt man kan tegne ind i MARS 

før man har talt med lodsejerne. Det kan man godt, men der skal være en orientering inden det 
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bliver offentliggjort andre steder. Det er vigtigt at påbegynde inddragelse af de berørte lodsejere før 

omlægningsplanen skal godkendes i kommunerne. Det er dog en løbende proces. Der er bred enighed 

om, at der skal inddrages på det niveau vi har informationen.  

Udtagningskonsulenter og minivådområder  

Note fra mødet den 10. juni: Det er stadig en udfordring, og konsulenterne er bagud med opgaven.  

Drøftelse af den politiske proces  

Note fra mødet den 10. juni: Der er et ønske om politisk beslutning inden valget. Der er generelt ikke 

brug for at vedlægge vurderingsskemaerne som bilag. Det er vigtigt at det beskrives som et 

potentiale og en screening. Vurderingsskemaerne udfyldes ikke nu, men kan bruges som værktøj i 

den næste fase.  

Barriereliste  

Note fra mødet den 10. juni: Seneste barrieliste fra SGAV er fra april 2025. Den sendes ud med 

referatet. Der kommer en ny efter møde i PFA i juni. 

 

Udpegning af områder 

Områderne vises frem, og kan ses i vedlagte bilag. Bemærk at udpegningerne er fortrolige, da ikke 

alle berørte lodsejere er informeret.  

 

Lodsejerinddragelse   

Der afholdes fire møder for berørte lodsejere. Der er mange henvendelser pr. telefon. 

Det er drøftet på KMU samt dette møde, at følgegruppen og politikere ikke deltager på 

lodsejermøderne.  

 

Den videre proces  

Efter sommerferien går arbejdet med den politiske behandling i gang. Byrådet principbeslutter 

omlægningsplanen, og der er ingen høring i den proces. Der er et ønske om, at der udarbejdes en 

procesplan, som skal vedlægges som bilag til den politiske indstilling.  

Alle bakker op om et forslag om, at oplandskonsulenter inviteres til et administrativt møde i august, 

hvor arbejdet med indsatserne kan koordineres og samtænkes. Dette vil sikre vidensdeling og et tæt 

samarbejde.    

Det aftales at næste møde i følgegruppen bliver 19. august kl. 8-9:30 med online deltagelse.  


