
Aflæggelse af anlægsregnskab 

Bilag 3

Udvalg

Anlægsprojekt

2.300 2.300

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0

0

0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

2.300 2.300

2.300 -2.300

10 -10

31 -31

0

0

0

0

2.300 2.341 -41

2.300 2.341 -41

0

Finansiering af mer-/mindreforbrug -41

Noter til anlægsregnskabet 
Den oprindelige anlægsbevilling er søgt til hovedentreprisen ved SK Forsyning. Udgifter til intern rådgiverhonorar samt 

slamsugning af eksisterende anlæg under etableringen af kloakering figurerer derfor som merforbrug.

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

(rådighedsbeløb til andet anlægsprojekt)

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

360550 Kloakering, Trelleborg

Projektbeskrivelse

Tilslutning til offentlig kloak. Anlægget erstatter nedslidt nedvisningsanlæg, der ikke fungerede længere. 

Tilslutningen er fremtidssikret i forhold til Ny Trelleborg-projektet.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Anlægsbevilling

Hovedentreprise

Rådgiverudgifter

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Slamsugning

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)


