
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg

Anlægsprojekt

13.550 13.550

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0

0
0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

0

2.074 2.044 30

7.296 7.152 144

830 775 55

1.800 1.620 180

1.550 477 1.073

0
0

13.550 12.068 1.482

13.550 12.068 1.482

0

Finansiering af mer-/mindreforbrug 1.482

Noter til anlægsregnskabet 

Økonomiudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Bygherreleverencer

Uforudsete udgifter 

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

Delprojekt Posthus etape 1 - 109 Campus 

Projektbeskrivelse

Dette delanlægsregnskab vedr. renovering af Slagelses tidligere posthus, etape 1. 

Etape 1 vedrørte 1.sal, indretning af kontorer til Slagelse Erhvervscenter. 

Anlægsprojektet er et delprojekt under Campus-projektet.

Regnskab for Posthus etape 2 aflægges i efteråret 2022.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Rådgiverudgifter ( Internt og eksternt)

Hovedentreprise 

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

For-projekt 

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

vælg finansiering

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 


