
A. FAGLIGT INDHOLD Viden & Potentiale analyse: Kortlægning af
eksisterende planer og analyser

B. POLITISK
INVOLVERING*
Overordnet mål: at sikre politisk
ejerskab og opbakning

*Konkrete datoer koordineres med den politiske kalender løbende

Overordnet mål: at sikre lokalt
ejerskab og synlighed

C. INDDRAGELSE &
SYNLIGHED

Overordnet mål: At skabe løbende
fremdrift og momentum for
implementering

D. TIDL. INDSATSER &
IMPLEMENTERING

UDVIKLINGSPLAN SLAGELSE BY TIDS- OG
PROCESPLAN

HOVEDSPOR

FASE 1. Fælles forståelsesgrundlag
 Indsamling og opdatering af viden og eksterne aktører

Apr
‘26

Maj
‘26

Jun
‘26

Jul
‘26

Aug
‘26

Sep
‘26

Overordnet mål: at producere
strategisk Udviklingsplan for
Slagelse by

Inddragelse af relevante aktører gennem workshops, events og temamøder

Identifikation af potentielle tidlige indsatser i
eksisterende initiativer og eksterne 

Viden & Potentiale analyse: Kortlægning af centrale
aktører (interne og eksterne).

Igangsættelse vedtaget Kick-off temamøde (1 ud af 4) Status for ØK

Udarbejdelse af fælles vision, forslag til
tematikker og 3-5 strategisk hovedgreb.

Okt
‘26

Løbende koordinering af koblinger til øvrige planer og strategier, fx
erhvervsstrategien, Udviklingsstrategien, kommuneplanrevisionen m.v.

FASE 2. Vision og strategisk retning 
Koordinering af eksisterende processer og

inddragelse af aktører

Styregruppe

Følgegruppe etableres Følgegruppe møde

Styregruppe

Nov
‘26

Opstart og synliggørelse af 1-2 igangværende/mindre/
midlertidige initiativer med eksterne aktører.



A. FAGLIGT INDHOLD
Udarbejdelse af fælles vision,
forslag til tematikker og 3-5
strategisk hovedgreb.

Udarbejdelse af samlet udviklingsplan med fysisk plan,
realiseringsplan, strategisk plan, cases og bystrategiske anbefalinger. 

Færdiggørelse, inkl. rettelser og grafisk opsætning

B. POLITISK
INVOLVERING*
Overordnet mål: at sikre politisk
ejerskab og opbakning

*Konkrete datoer koordineres med den politiske kalender løbende

Overordnet mål: at sikre lokalt
ejerskab og synlighed

C. INDDRAGELSE &
SYNLIGHED

Løbende koordinering og arbejde med igangsatte tidlige indsatser med
eksterne aktører

Forberedelse af organisatorisk forankring,
afklaring af ansvar, roller og drift.

Overordnet mål: At skabe løbende
fremdrift og momentum for
implementering

D. TIDL. INDSATSER &
IMPLEMENTERING

UDVIKLINGSPLAN SLAGELSE BY TIDS- OG
PROCESPLAN

HOVEDSPOR

FASE 2. Vision og strategisk retning 
Koordinering af eksisterende

processer og inddragelse af aktører

Dec
‘26

Jan
‘27

Feb
‘27

Mar
‘27

Apr
‘27

Overordnet mål: at producere
strategisk Udviklingsplan for
Slagelse by

Løbende status for aktører og formidling i den brede offentlighed gennem
pressen, events, tilstedeværelse i byen m.m. 

Opstart og synliggørelse af 1-2
igangværende....

Inddragelse af relevante aktører
gennem workshops, events og
temamøder

VedtagelseStatus for ØK

Løbende koordinering af
koblinger til øvrige planer og
strategier

Løbende status for relevante politikere og koordinering
med relevante udvalg

FASE 3. Udarbejdelse af udviklingsplan 
Omsætning af visioner, inputs og tidlige indsatser til konkret

plan i løbende iterationsproces

Styregruppe

Følgegruppe møde

Styregruppe

Følgegruppe møde

Maj
‘27

Jun
‘27

FASE 4. Færdiggørelse og politisk behandling 

Status for ØK

Styregruppe

Slutpræsentation

Følgegruppe møde



A. FAGLIGT INDHOLD

B. POLITISK
INVOLVERING*
Overordnet mål: at sikre politisk
ejerskab og opbakning

*Konkrete datoer koordineres med den politiske kalender løbende

Overordnet mål: at sikre lokalt
ejerskab og synlighed

C. INDDRAGELSE &
SYNLIGHED

Overordnet mål: At skabe løbende
fremdrift og momentum for
implementering

D. TIDL. INDSATSER &
IMPLEMENTERING

UDVIKLINGSPLAN SLAGELSE BY TIDS- OG
PROCESPLAN

HOVEDSPOR

FASE 5. Implementering og påbegyndelse af hovedgreb 

Jul
‘27

Aug
‘27

Sep
‘27

Okt
‘27

Nov
‘27

Dec
‘27

Overordnet mål: at producere
strategisk Udviklingsplan for
Slagelse by

Vedtaget plan overdrages til centerstyret drift. 

Evaluering af proces og organisering. 

Opstart af prioriterede hovedgreb, forundersøgelser,
fondsansøgninger.

Fortsat dialog med eksterne aktører.

Off. lancering

Off. lancering
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