
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Udvalg

Anlægsprojekt

1.985 1.985

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

1.985 276

1.207

79

1.985 1.562 0

1.985 1.562 423

0

Finansiering af mer-/mindreforbrug 423

Noter til anlægsregnskabet 

Økonomiudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Anlægsbevilling 

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

Jobhuset /Østre Skole

Projektbeskrivelse

Sagnr. 330-2021-11455. I juli 2020, rettede Datatilsynet på baggrund af en konkret borgersag fra 

december 2019 kritik af den praksis, hvormed Slagelse Jobcenter på sin lokalitet på Østre Skole afholdte 

borgersamtaler.  Kravet om, at alle samtaler skal afvikles i et aflukket rum, uden tilstedeværelse af 

personer, der ikke er relevante for sagen, har affødt et behov for enkeltmandskontorer. 

Ombygning af hhv. frokoststue i tagetagen og opdeling af kontorer i stueetagen og på første sal har 

været udbudt af to omgange med reduktion til følge pga. prisen. 

Ombygningen blev reduceret til kun at omfatte overholdelse af Databeskyttelsesforordningen, således at 

ombygningen af frokoststuen udgik og kun to- og tremandskontorerne, blev til enkeltmandskontorer.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Rådgiverudgifter

Entrepriseudgifter

Øvrige anlægsudgifter

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 


