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Nr. Besparelse Inkl. moms Konsekvens

1. Væsentlig minimering af forplads 

samt udeladelse af stiforløb syd for 

fælleslokale

500.000
Ingen nye faste belægninger. Øgede driftsomkostninger. Politisk har man ønsket 

af fastholde et rehabiliterende og wellness tema ved ombygning af Skælskør 

Plejecenter. Forplads og stiforløb er anlagt med henblik på, at udnytte de 

muligheder udenoms arealerne giver for ophold udendørs, naturlige sansestimuli 

og rehabilitering/let gangtræning. Der er i stiforløbet ind tænkt træningstrapper, 

som kan bruges af de beboere, der kan gå uden hjælpemidler eller med let støtte 

til gelænder. Stiforløbet byder på mulighed for ophold og bevægelse rundt i haven 

og på arealet ned til Noret, for alle beboere, uanset funktionsniveau. Forpladsens 

indretning er tænkt som et sted, hvor der er mulighed for socialt samvær i 

udendørsarealer samt hvor der er aktivitet i kraft at naturlig kommen og gåen. 

Mange ældre nyder at have mulighed for at opholde sig udendørs i kortere tid, så 

de kan fornemme de forskellige årstider, dog magter de færreste at skulle bevæge 

sig væk fra hjemmet i længere tid, for at opleve udendørslivet. Konsekvens ved at 

fravælge forplads og stiforløb er bl.a. at man fratager kørestolsbrugere, 

rollatorbrugere og andre bevægelseshæmmede muligheden for at færdes frit rundt 

i de optimale udendørsrammer, som ligger naturligt omkring Skælskør Plejecenter. 

2. 
Ikke udarbejdelse af drift og 

vedligehold reduktion honorar
30.000

Bygningen og udenoms arealer vil ikke indgå i kommunens vedligeholdelses-

program. Og der vil derfor ikke blive afsat midler til vedligeholdelse.

3. 
Ikke udarbejdelse af klassifikation af 

bygningsdele reduktion honorar
16.250

Bygningen og udenoms arealer vil ikke indgå i kommunens vedligeholdelses-

program. Og der vil derfor ikke blive afsat midler til vedligeholdelse.

4. 
Udeladelse af 17 m

2
 spa-rum kun 

malerbehandling af rum
232.500

Ved at undlade installationer, er konsekvensen at det ikke vil være muligt at 

tilgodese det politiske ønske om wellness og sanserum. Ved senere ønske om 

etablering af sanse/wellness rum, må det påregnes at udgiften til de nødvendige 

installationer bliver større, end ved at integrere installationer i forbindelse med 

ombygning. 

5. 
Udeladelse af 21 m

2
 spa-rum kun 

malerbehandling af rum
272.500

Ved at undlade installationer, er konsekvensen at det ikke vil være muligt at 

tilgodese det politiske ønske om wellness og sanserum. Ved senere ønske om 

etablering af sanse/wellness rum, må det påregnes at udgiften til de nødvendige 

installationer bliver større, end ved at integrere installationer i forbindelse med 

ombygning. 

6. 
Udeladelse af 1 bolig, kun 

malerbehandling af rum (areal som 
250.000 Huslejen stiger.



7. 

Toilet alternativ 1: Manuelt betjente 

højdejusterbare toiletter i stedet for 

el-betjente

100.000
Konsekvens ved den manuelle løsning er at det ikke vil være muligt at indstille 

toilet optimalt til den enkelte beboer. Vil give forringet komfort for den enkelte.

8. 

Toilet alternativ 2: Standard 

væghængte toiletter i stedet for 

højdejusterbare

251.250

Konsekvens ved ikke justerbart væghængt toilet er, at toilet ikke kan tilpasses 

den enkelte beboer. Vil give forringet komfort for den enkelte samt 

uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for plejepersonale. 

9. 

Fastmonterede ergonomiske 

håndvaske i stedet for 

højdejusterbare

75.000

Konsekvens af ikke højdejusterbare håndvaske er, at bl.a. kørestolsbruger og 

beboere som må sidde ned ved personlig hygiejne, vil have vanskeligt ved være 

selvhjulpne.

10. 

Ingen skinner for loftlifte i 

stue/soveværelser i boliger 

(11.000/bolig)

330.000

Konsekvens ved at undlade installation af loftlifte i stue/soveværelse at 

arbejdsgange ved forflytninger bliver mindre effektive. Der vil skabes øget risiko 

for arbejdsskader hos plejepersonale. Der vil være en dårligere komfort for de 

beboere som skal forflyttes. Ved forflytning vil der i givet fald være brug for andre 

hjælpemidler som vil give en øget udgift andetsteds i kommunen fx 

hjælpemiddelområdet.

11. 

Ingen lofthejs og løftesejl 

(12.500/stk, der er indregnet 7 stk. 

i budget)

87.500

Konsekvens ved at undlade installation af loftlifte i stue/soveværelse at 

arbejdsgange ved forflytninger bliver mindre effektive. Der vil skabes øget risiko 

for arbejdsskader hos plejepersonale. Der vil være en dårligere komfort for de 

beboere som skal for

12. 
Ingen el forberedelse for automatik 

på boligdøre
11.000

Ringere fremtidssikring. Såfremt man senere ønsker dette, bliver det dyrere end 

at gøre det nu.

13. 
Ingen el forberedelse for automatik 

på vinduer
11.000

Ringere fremtidssikring. Såfremt man senere ønsker dette, bliver det dyrere end 

at gøre det nu.

14. Ingen el forberedelse for bidetsæder 11.000
Ringere fremtidssikring. Såfremt man senere ønsker dette, bliver det dyrere end 

at gøre det nu.

15. Ikke ovenlys i 2 stk. fællesrum 162.500

Rummene bliver meget mørke, da de er meget dybe og kun ensidigt belyst. 

Naturligt lys og mulighed for at se ud af vinduer er vigtige for vores velbefindende 

og humør. Ved ophold i mørke rum øges risikoen for nedstemthed og depression.

16. 

Ingen solafskærmning på vinduer til 

boliger solafskærmende glas i stedet 

(vestvendte)

225.000

Forringet indeklima og risiko for AT-påbud. Mindre driftsudgifter. De enkelte 

boliger har solindfald fra middag til sen aften. I forårs og sommermåneder bliver 

der meget varmt i boligerne og det er ikke muligt at opholde sig i rummet, hvis 

der ikke er mulighed for effektiv solafskærmning. Pga. stedets beliggenhed er der 

mange dansemyg, hvilket gør at det ikke er muligt at have åbenstående vinduer 

for udluftning på varme dage. 



17. 
Radiator i baderum i stedet for 

gulvvarme
25.000 Ringere komfort. Mindre rengøringsvenlig.

18. Intet køleskab i boliger 50.000

Beboere pålægges en merudgift til indkøb af køleskab og mange vil formentlig 

fravælge køleskab. Dette fratager den enkelte at foretage indkøb af kølevarer som 

ligger udover det som indgår i kostpakken. 

19. Ingen vaske-/tørremaskine i boliger 150.000

Konsekvens er at der skal etableres vaskeri anden steds i huset. Et fællesvaskeri 

vil give øgede driftsomkostninger, da der skal foretages en kogevask imellem hver 

vask, da der kan være resistente bakterier der ikke nedbrydes i vask ved 

almindelig anvendte varmegrader. Der er øget infektionsfare ved brug af fælles 

vaskemaskine. 

20. 
Kun 1 opvaskemaskine i hvert 

fællesrum
37.500

Hvert hus er påtænkt til 15 beboere. Opvaskemaskiner fås kun til service til 12 

personer. En opvaskemaskine i hvert køkken vil betyde at der efter måltider vil 

stå opvask tilbage. Der vil være øget pres på bl.a. opvaskemaskine som kan aflede 

øgede reperationsudgifter/udskiftningsomkostninger. Det bør indtænkes at der vil 

være øget slidtage på køkken og installationer da det dagligt bruges at 15 

beboere. 

21. Billigere materialer og overflader.

I projektforslaget er valgt materialer og overflader, som er egnede 

plejehjemsbyggeri med forholdsvis stor slitage. Der kan ikke spares på materialer 

og overflader, uden at det vil medføre væsentlige øgede driftomkostninger til 

løbende opretning og udskiftning.

Ekstraudgifter inkl. moms Konsekvens

Ekstra udgifter til 

brandsektioneringsvæg ved 

overgang til restareal pga. 

vinkelsmitte

95.000 Nødvendig udgift.

Desuden tidsmæssige konsekvenser 

pga. omprojektering

Tidsforlængelsen kendes først præcist når projektændringernes omfang er 

besluttet.


