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0.0 SAMLET OPSUMMERING 
 
Dette notat er udarbejdet mad baggrund i, at Slagelse kommune ønsker et notat vedrørende en 
ny tilbygning til Slagelse svømmehal, der skal indeholde et 50 m bassin med tilhørende faciliteter. 
 
Det nye bassin foreslås placeret sydvest for springbassinet med tilknytning til eksisterende 
bassinanlæg hvor udgangsdør i dag er placeret. 
Nybygget udføres med kælder, så det nye bassin kommer i samme niveau som eksisterende 
svømmehal 
Øget garderobekapacitet løses ved optimering/ombygning og eventuel tilbyg til eksisterende 
garderobeanlæg, så der bygges videre på eksisterende logistik i huset.  
 
Mindste antal svømmebaner for at kunne afholde stævner er 8 baner, som svarer til et 20x50 
meters bassin. 
Der er udredes i denne rapport to alternativer: 
Alternativ A - ”et kompakt og økonomisk optimeret projekt” med et 20x50 meters bassin (8 baner) 
og nødvendig opvarmningsareal. 
Alternativ B - ”et mere luftigt projekt i højere bygningsmæssig kvalitet” med et 25x50 meters 
bassin (10 baner), nødvendig opvarmningsareal og tillægsareal til andre bassinfunktioner 
Alternativ A kan løses med et nybyg på 2900 m2, mens alternativ B forudsætter et nybyg på 3500 
m2. 
 
Et 50-meters bassin med fast dybde og delt bro vil give stor brugsfleksibilitet og samtidig give en 
god balance mellem fleksibilitet og økonomi. 
Der etableres en mindre fast tribune ovenpå depot mm, og denne kan suppleres med midlertidig 
tribune på opvarmningsarealet ved større arrangementer. 
I en vurdering af balance mellem anlægsøkonomi og driftsudgifter har vi for de to alternativer 
medtaget: 
Alternativ A - Et Stålbassin med påsvejst PVC-folie. 
Alternativ B - Et klinkebassin. 
 
Vores anbefaling er, at bygge det nye bassin med samme filtermetode som eksisterende anlæg, 
tryksandfilter. Rensemetoden har det højeste vandforbrug, men det er den teknologi 
medarbejderne er kendt med, og der kan være fordele i at hele anlægget har samme 
rensemetode. 
Bygningen opføres i betonelementer med stålgitterspær og fladt tag. 
Alternativ A udføres med bærende betonsandwichelementer, mens alternativ B udføres med 
bærende betonsandwichelementer suppleret med andre facadeelementer. 
 
Alternativ A er beregnet til en samlet byggesum på kr. 77,6 mill. ex. moms 
Alternativ B er beregnet til en samlet byggesum på kr. 112,2 mill. ex moms 

  

1.0 OPGAVEN 

1.1 Overordnet 
Slagelse kommune ønsker et notat vedrørende en ny tilbygning til Slagelse svømmehal, der skal 
indeholde et 50 m bassin med tilhørende faciliteter. Der skal vurderes forskellige 2 forskellige 
løsningsforslag: En basisløsning (Scenarie A) med 8 baner (20x50 meter bassin) og en løsning af 
højere standard (Scenarie B) med 10 baner (25x50 meter bassin) og ekstra opholdsareal. 
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Begge løsninger skal have en teknisk kvalitet, der tilfredsstiller vandidrættens behov; vand, luft, 
lys og lyd. 
Tilbygningen skal hvis mulig etableres så der bliver niveaufri adgang eller med en mindre rampe til 
eksisterende anlæg. 
Der redegøres de forskellige teknologiske løsninger som baggrund for indstilling/valg 

1.2 Placering 
Tilbygningen skal placeres i tilknytning til den eksisterende svømmehal på adressen: 
Antvorskov Allé 133 
4200 Slagelse 
Matrikel nummer: 4dm 
 

 
1.3 Grunden 

Tilbygningen med den nye svømmehal placeres på samme grund som den eksisterende 
svømmehal (se ovenstående). Ud fra en tidligere udvidelse af svømmehallen med 
varmtvandsbassin, tyder det på at funderingsforholdene er gode, så der ikke er behov for 
pælefundering. Desuden tyder det på, at grundvandsforholdene gør, at der kan udføres normal 
grundvandsdræning omkring og under tilbygningen. Der skal dog udføres supplerende 
geotekniske undersøgelser i byggefeltet for at bekræfte funderingsforholdene i byggefeltet. 
Der forefindes dræn under eksisterende boldbane og byggefeltet gennemskæres ligeledes af en 
større regnvandsledning (ø800) og en spildevandsledning (ø250). Disse ledninger skal lægges om, 
så de føres uden om byggefeltet. 
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1.4 
1.5 

Placering 
Da jordbundsforholdene ser ud til at være ”normal” (jf. geoteknisk rapport fra tilbygning med 
varmtvandsbassin) og at grundvandsspejlet ligger et stykke nede. 
Under disse ”normale” funderingsforhold vurderes det, at prisforskellen mellem at etablere et 
bassin som står oven på jorden i forhold til et nedgravet eller delvis nedgravet bassin, er minimal. 
Dette vurderes også ud fra, at man ved en nedgravet løsning slipper for arealer til elevatorer og 
trapper. En bassinløsning med bassin oven på jorden ville også medfører, at hele tilbygningen ville 
blive mindst 3 m højere end med nedgravet bassin. 
Niveaufri forbindelse mellem eksisterende svømmeanlæg og et nyt bassin vil også forbedre 
muligheden for at udnytte eksisterende faciliteter; omklædning, cafeteria og klub/mødelokaler 
En placering af et nyt bassin sydvest for springbassinet med tilknytning til eksisterende 
badeområde hvor udgangsdør ved springbassin i dag er placeret, og med publikumsadkomst via 
cafeteria fremstår hensigtsmæssig 

1.6 Bygningen 
Tilbygningen med et nyt 50-meters bassin ses som en udvidelse af faciliteterne i det eksisterende 
svømmeanlæg. Bassinet skal foruden at anvendes til konkurrencesvømning også kunne anvendes 
til skolesvømning, vandpolo m.m. og det skal derfor kunne opdeles til flere forskellig 
brugsfunktioner samtidig. 
Det vil være en fordel at bygge videre på eksisterende logistik i huset. 

1.7 Parkering 
En udvidelse af bassinarealet kan medføre behov for flere parkeringspladser. 
Der bør derfor udarbejdes en vurdering af den samlede parkeringskapacitet 

1.8 OPSUMMERING 
Vi lægger til grund for de videre vurderinger: 

• At udføre nybygget med kælder, så det nye bassin kommer i samme niveau som 
eksisterende svømmehal  

• Det nye bassin foreslås placeret sydvest for springbassinet med tilknytning til eksisterende 
bassinanlæg hvor udgangsdør i dag er placeret. 

• Øget kapacitet i garderoberne foreslås løses ved optimering/ombygning og eventuel tilbyg 
til eksisterende garderobeanlæg, så der bygges videre på eksisterende logistik i huset.  

 
Hvis der senere ønskes udvide anlægget med andre typer publikumsfaciliteter, vil arealet vest for 
eksisterende byg og nord for tilbygningen være velegnet til dette, da området har en mulig direkte 
tilknytning til foyer/cafeteria. 

  

2.0 AREALER I FORHOLD TIL ANVENDELSE 
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2.1 Bassinrum 
Der er en forudsætning at svømmehallen skal kunne anvendes til flere aktiviteter på samme tid så 
bassinet benyttes mest muligt. 
En god løsning på dette er at etablere en 2-delt bro, der kan justeres i bassinets længderetning. 
Dette giver mulighed for et helt 50-meter med 8 baner, 4 baner á 50-meter og 2 x 4 baner á 25-
meter eller 2 x 8 baner á 25-meter. Samme opdelingsmetode vil kunne udføres med 10 baner. 
Der er også udviklet løsninger med mulighed for ændring af dybde, men en sådan løsning er 
omkostningstung og driftsmæssig krævende, og da bassinet er en del af et samlet svømmeanlæg 
er en løsning med mulighed for ændring af dybde ikke vurderet nærmere. 
Ved udformning af bassinrummet skal man være opmærksom på, hvor vinduer placeres i facaden, 
da sollys kan give genskin i vandoverfladen som kan være generende for konkurrencesvømmerne. 
Mindste antal svømmebaner for at kunne afholde stævner er 8 baner, som svarer til et 20x50 
meters bassin. 
Et 20x50 meters bassin udgør 1.026 m² (inkl. bro). Dertil bør der være omkring 2,5 m 
promenadedæk på den ene langside af bassinet og ca. 7 m på modsatte langside. I den ene ende 
af bassinet bør der være ca. 5-6 m og 2-3 m i modsatte ende. Dvs. bassinrummet udgør ca. 1800 
m². 
Et 25x50 meters bassin forudsætter et bassinrum på ca. 2100 m². 
Der er udredes i denne rapport to alternativer: 

• Alternativ A - ”et kompakt og økonomisk optimeret projekt”. Der medtages et 20x50 
meters bassin (8 baner) og nødvendig opvarmningsareal. 

• Alternativ B - ”et mere luftigt projekt i højere bygningsmæssig kvalitet”. Der medtages et 
25x50 meters bassin (10 baner), nødvendig opvarmningsareal og tillægsareal til andre 
bassinfunktioner 

2.2 Omklædning og sauna 
Udført som selvstændig svømmehal ville behovet for garderober og sauna være 200-300 m2, men 
da bassinet er en del af et samlet svømmeanlæg vil behovet være markant lavere. 
Vi vurderer, at eksisterende omklædningsrum ved en opgradering med flere garderobeskabe og 
brusere, suppleret med et mindre tilbyg på 100 m2, kan håndtere gæsterne i det nye bassin. 

2.3 Café/kiosk 
Bassinet er en del af et samlet svømmeanlæg hvor denne funktion allerede findes. 

2.4 Depotrum 
Behovet for depotrum vurderes til 210 m2 

2.5 Kontorer, mødelokaler/klublokaler 
For at kunne afholde stævner skal der være 20 m2 kontorfaciliteter til dommer mm. 
Der er også behov for et sekretariats-/mødelokale på 65 m2 i tilknytning til bassinet. 
Disse lokaler bør have eget klimaanlæg uafhængig af bassinrummet 

2.6 Teknikrum 
Der skal etableres to teknikrum som skal indeholde hhv. vandbehandling og ventilationsanlæg. 
Arealbehovet til vandbehandling afhænger af hvilken filterteknologi der vælges. Den teknologi der 
fylder mest er tryksandfiltre, og fastsættes størrelse på rummet herefter. Teknikrum for 
vandbehandling skal i tillæg indeholde klor- og syrerum. Typisk placeres teknikrummet for 
vandbehandling i kælderen ved siden af bassinet. Ventilationsanlæggene kan med fordel placeres 
i et separat teknikrum over terræn. 
Størrelsen af teknikrum for vandbehandling bør være ca. 150 m². Størrelse af teknikrum for 
ventilationsanlæg bør ligeledes være ca. 180 m². 
Teknikrummene skal have en loftshøjde på 3 meter. 

2.7 Tribune 
Et komplet fast tribuneanlæg til brug for afholdelse af stævner er arealkrævende og omkostnings 
tung, og er ikke medtaget. 
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Da bassinrummet bør være ca. 8 m i højden, er der mulighed for at udnytte højden til at etablere 
flere funktioner i to etager ved siden af bassinet. Der kan således etableres depot, møde-
/klublokale mm. i stueplan og tilskuerpladser/tribune og kontor på 1. sal med udsigt over bassinet. 
Denne løsning kan suppleres med midlertidig tribune på opvarmningsarealet ved større 
arrangementer. 

2.8 Øvrige arealer 
I tillæg til ovenstående medtages 88 m2 til gange, trapper mm. 

2.9 Sammenbygning 
Sammenbygning med eksisterende bygning anslås til 60 m2. 

  

3.0 AREALOVERSIGT 
 
Alternativ A - ”et kompakt og økonomisk optimeret projekt”: 
Bassinrum: 1.800 m² 
Depot: 210 m² 
Kontor/Dommerkontor: 20 m² 
Klublokale/mødelokale: 65 m² 
Teknikrum for vandbehandling: 150 m² 
Teknikrum for ventilation: 180 m² 
Tribune/siddepladser: 280 m² 
Øvrige arealer (gang, trappe, foyer, toiletter mm.): 88 m² 
Sammenbygning med eksisterende bygning: 60 m² 
Tilbygning garderober: 100 m² 
 
Arealbehov i alt alternativ A: 2.950 m² 
 
Alternativ B - ”et mere luftigt projekt i højere bygningsmæssig kvalitet”: 
Bassinrum: 2.400 m² 
Depot: 210 m² 
Kontor/Dommerkontor: 20 m² 
Klublokale/mødelokale: 65 m² 
Teknikrum for vandbehandling: 150 m² 
Teknikrum for ventilation: 205 m² 
Tribune/siddepladser: 280 m² 
Øvrige arealer (gang, trappe, foyer, toiletter mm.): 88 m² 
Sammenbygning med eksisterende bygning: 60 m² 
Tilbygning garderober: 100 m² 
 
Arealbehov i alt alternativ B: 3.550 m² 

3.1 OPSUMMERING 
Mindste antal svømmebaner for at kunne afholde stævner er 8 baner, som svarer til et 20x50 
meters bassin. 
Der er udredes i denne rapport to alternativer. Alternativ A kan løses med et nybyg på 2900 m2, 
mens alternativ B forudsætter et nybyg på 3500 m2. 
Et 50-meters bassin med fast dybde og delt bro vil give stor brugsfleksibilitet og samtidig give en 
god balance mellem fleksibilitet og økonomi. 
Eksisterende garderober optimeres og udvides, og funktioner som sauna og café/kiosk forefindes i 
eksisterende anlæg. 
Der etableres en mindre fast tribune ovenpå depot mm og denne kan suppleres med midlertidig 
tribune på opvarmningsarealet ved større arrangementer. 
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4.0 BASSINTYPER 
Der findes forskellige type bassiner som hver især har fordele og ulemper. De mest anvendte 
bassintyper er: 
• Klinkebassin 
• Stålbassin med påsvejst PVC-folie 
• Betonbassin med PVC-folie 
• Rent stålbassin i rustfri stål 

4.1 Klinkebassin 
Klinkebassinet er den klassiske type men også den dyreste at etablere. Bassinet støbes i beton 
med vandtæt membran og klinker. Der etableres evt. Katodisk beskyttelse af armeringen. 
Holdbarheden er et veludført klinkebassin er ca. 30-40 år. 
Et klinkebassin er dog følsomt overfor temperaturvariationer og udvidelser/sammentrækninger af 
betonkonstruktionen. Det er derfor vigtigt at evt. tømning af bassin udføres langsomt og der 
udføres dilatationsfuger i både beton og klinker. Desuden skal der anvendes fugebånd for at sikre 
vandtætte samlinger. Store temperaturvariationer, utilstrækkelige dilatationsfuger og for hurtig 
tømning af bassin kan forsage løse klinker. 
Montering af klinker skal udføres af fagfolk som har stor erfaring med montering af klinker i 
svømmehaller. 
Der forefindes flere 50 m bassiner i Danmark som er udført som klinkebassin. Ishøj svømmehal er 
den ene af dem som blev renoveret for ca. 3 år siden med nye klinker. 

4.2 Stålbassin med påsvejst PVC-folie 
Stålbassinet består af rustfrie stålelementer som monteres på en insitustøbt bundplade af beton. 
Elementerne boltes sammen med fugebånd imellem for at holde bassinet tæt. Elementerne 
fastholdes med skråstivere i betonpladen i kælderen. Bassinet er billigere at etablere end et 
klinkebassin. 
Såfremt stålelementerne ikke udsættes for klorholdig luft i teknikkælderen, vurderes levetiden at 
være ca. 25-30 år. 
Når først betonbunden er støbt, går det hurtigt med at montere bassinet. Fordelen ved bassinet 
er desuden at man kan fortage reparationer uden at tømme bassinet. Lamper, stiger, indløbsdyser 
mm. er færdigmonteret i elementerne. Overløbsrender er ligeledes udført som stålelementer. 
Promenadedækket som er udført beton, ligger af på et mindre søjle/bjælkesystem rundt om 
bassinet. 
Bassinet er ikke så følsomt over for temperaturvariationer som klinkebassinet. 
De største udfordringer med denne type bassiner, er at lave en tæt samling mellem 
overløbsrender og promenadedæk. 
Der findes mobile bassinopdeling til bassinet som kan flyttes i hele bassinets længde. 
Vejle svømmehal har netop opført en tilbygning med et 50 m stålbassin som kan opdeles. 
Ligeledes har Herning svømmehal opført et stålbassin i elementer, dog uden opdeling. 

4.3 Betonbassin med PVC-folie 
Bassinet er opført i beton ligesom et klinkebassin - dog beklædt indvendigt med en PVC-folie. Ofte 
er den øverste del og overløbsrenderne udført i klinker, men kan også være udført med PVC-folie 
indvendigt. 
Bassinet er billigt at etablere. Til gengæld skal man forvente at PVC-folien skal skiftes ca. hvert 10 
år. PVC-folien bliver med tiden porøs og der kan komme revner som gør bassinet utæt. Folien kan 
også med alderen begynde at folde. 
PVC-folien er følsom overfor stød fra fremmedlegemer som smides i vandet som kan rive hul i 
dugen, så bassinet bliver utæt. 

4.4 Rent stålbassin i rustfri stål 
Bassinet udføres i rustfri stål som består af stålplader som svejses sammen på stedet. Pladerne 
monteres uden på betonvæggen. 
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Bassinet er solidt med lang levetid. Vedligeholdes omkostningerne er lave. Dog kan man få 
fornemmelsen af, at man bader i et stålkar og der kan opstå refleksioner i stålpladerne som kan 
være generende. 
Randers Water & Wellness og Flintholm på Frederiksberg er udført som rustfrit stål-bassin. 

4.5 Økonomi 
Klinkebassinet er den dyreste løsning at bygge, men den har, hvis den er udført rigtig, meget lang 
holdbarhed, og dermed lave driftsudgifter. Det er også den løsning, der opleves som den mest 
eksklusive. 
Stålbassin med påsvejst PVC-folie opfylder idrættens behov og er en rimeligere løsning at bygge, 
men har ikke samme levetid som klinkebassinet og dermed højere driftsudgifter end dette. 
Betonbassin med PVC-folie og Rent stålbassin i rustfri stål anbefales ikke til dette projekt. 

4.6 OPSUMMERING 
Der er to forskellige løsninger for et bassin, som tilfredsstiller idrættens behov; Stålbassin med 
påsvejst PVC-folie og Klinkebassin. De to løsninger har henholdsvis lav byggeudgift men kortere 
levetid og høj byggeudgift men lang levetid. 
I en vurdering af balance mellem anlægsøkonomi og driftsudgifter har vi for de to alternativer 
medtaget: 
Alternativ A - Et Stålbassin med påsvejst PVC-folie. 
Alternativ B - Et klinkebassin. 

  

5.0 VANDBEHANDLING 
Der findes forskellige typer filterteknik til vandbehandling: 
• Traditionelt tryksandfilter 
• Pulverfilter 
• Tromlefilter 
• Membranteknologi (Ultrafiltrering) 
Uanset filtertype vil bassinet have en vandkvalitet egnet for vandidræt. 

5.1 Tryksandfilter 
Tryksandfilter en den mest udbredte filtrering i Danmark og handler kort om, at vandet bliver 
trykket igennem et sandlag af forskellige kornstørrelser som holder urenhederne tilbage. I stedet 
for sand kan man også anvende glas. 
For at fjerne urenhederne, skal sandfiltret returskylles ca. 1 gang om ugen. Dertil skal der 
anvendes forholdsvis stor mængde rent vand til returskylning som kræver en skyllevandstank. 
Teknologen er gennemafprøvet og tilbageholder sammen med flokning stort set alle partikler. 
Eksisterende svømmehaller i Slagelse kommune har tryksandfilter 

5.2 Pulverfilter 
Pulverfilter anvendes efterhånden flere steder. Et pulverfilter består af en tank med en masse 
stave som hænger ned fra toppen af tanken. Stavene er porøse. så vandet kan trænge igennem. 
Der tilføres Perlitpulver som sætter sig udvendigt på stavene. På den måde holder perliten 
ligesom sand urenhederne tilbage. Perliten skal skiftes ca. 1 gang om ugen eller her anden uge 
afhængig af badebelastningen. Fordelen ved et pulver filter er, at den fylder langt mindre end 
sandfilter og der anvendes langt mindre vand ved udskiftning af pulver end returskylning af et 
sandfilter. 
Ulempen ved et pulver filter er opbevaring og håndtering af perlit. Perlit er ikke sundhedsfarlig 
hvis det håndteres som støv. Dvs. det kræver åndedrætsværn eller punktsug ved håndtering. 
Perliten leveres enten i sække, big-bag eller med tankvogn. Der skal etableres ekstern rum/silo til 
opbevaring af perliten. 
Det kræver også tilladelse fra de lokale myndigheder for udledning af perlit til kloaksystemet. 
Pulverfilter filtrerer vandet stort set ligeså effektiv som sandfilter. Pulverfilterteknologen bruges 
bla. i Ishøj svømmehal til deres 50 m bassin. 

5.3 Tromlefilter 
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Et tromlefilter består af en tromle, hvor bassinvandet føres igennem. Urenhederne i bassinvandet 
tilbageholdes i tromlens sider som består af en filterdug. Tomlen højtryks spules automatisk med 
jævne mellemrum hvor urenhederne føres til kloakken. 
Et tromlefilter kan ikke alene tilbageholde alle urenheder og skal derfor suppleres med et andet 
filer som fx et sandfilter. 
Kombinationen af tromlefilter og sandfilter er temmelig pladskrævende. Kombinationen 
forefindes i Greve svømmehal. I Greve svømmehal er tromlefilterne gravet ned i tanke uden for 
svømmehallen og sandfiltrene er placeret i teknikrummet i kælderen. 

5.4 Membranteknologi (Ultrafiltrering) 
Bassinvandet føres gennem en membran som tilbageholder urenhederne i vandet. Porestørrelsen 
i membranen fås ned til 0,05 μm så stort set alle bakterier tilbageholdes. Ulempen ved et 
membranfilter er at ud over returskylning skal membranerne med jævne mellemrum 
gennemskylles med kemikalier for at holde porerne rene. 

5.5 Anlægs- og bassinkapacitet 
En selvstændig svømmehal med er 50-meters bassin kan i henhold til vejledningen i DS477 have 
en maksimal kapacitet på 440 personer i timen. 
Det nye bassin er primært tænkt til vandidræt, og det er derfor mere passende at arbejde med en 
anlægskapacitet på ca. 200 personer. 

5.6 OPSUMMERING 
Som så mange andre materialer, er der fordele og ulemper ved de forskellige filtreringstyper. 
Vores anbefaling er, at bygge det nye bassin med samme filtermetode som eksisterende anlæg, 
tryksandfilter. Rensemetoden har det højeste vandforbrug, men er den teknologi medarbejderne 
er kendt med, og der kan være fordele i at hele anlægget har samme rensemetode. 

  

6.0 VENTILATION  
For at holde fugtbelastningen i bassinrummet ned, er det vigtigt med et effektivt 
ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget styres efter fugtbelastningen så det ikke kører mere end 
højst nødvendigt. Ventilationsanlægget benyttes ligeledes til at opvarme bassinrummet til ca. 2 °C 
over vandtemperaturen. 
Det er også vigtigt at der er et konstant undertryk i bassinrummet, så fugten ikke presses ud i 
klimaskærmen med risiko for kondensation og skimmelsvamp til følge. 
Ventilationsanlægget skal indeholde en effektiv varmegenvinding og recirkulationsspjæld så 
energiforbruget minimeres mest muligt. 
Rum som ikke er en del af bassinrummet bør ventileres med et selvstændige ventilationsanlæg 
med varmegenvinding. 

6.1 OPSUMMERING 
Ventilationsanlægget skal udformes så energiforbruget minimeres mest muligt, bassinrummet 
opvarmes til ca. 2 °C over vandtemperaturen, og der er et konstant undertryk i bassinrummet 
Rum som ikke er en del af bassinrummet ventileres med et selvstændige ventilationsanlæg. 

  

7.0 KLIMASKÆRM 
Klimaskærmen kan udføres på forskellige måder. Uanset byggemåde er det meget vigtigt at 
klimaskærmen er modstandsdygtig overfor det fugtige miljø og damptryk der opstår i en 
svømmehal. 

7.1 Ydervæg 
Betonelementer et oplagt byggemateriale enten som sandwichelementer eller med en anden 
form for udvendig beklædning.  
Betonelementet fungerer som dampspærre men skal sikres i samlingerne mod ud trængning af 
damptryk fra svømmehallen. 
Beton sandwichelementerne kan dimensioneres til at bære taget, så der ikke kræves supplerende 
søjler/rammer. Dette er den billigste byggemetode. 
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Bygningen kan også opføres med stålsøjler og en let stålfacade bestående af 
stålsandwichelementer. Løsningen forudsætter en effektiv dampspærre, og er sårbar ved skader 
på denne. 
En ren muret ydervæg af tegl er krævende at udføre for at undgå fugtophobning i facaden med 
risiko for frostskader, og løsningen er dyr at udføre. 

7.2 Tag 
For at kunne udnytte en førstesal som tribune skal rummet være uden søjler. 
Bredden på rummet bliver minimum 36 meter og det kan derfor ikke udføres med 
betonelementer, såkaldte TT-dragere. 
En god løsning er stålgitterspær, der i tillæg gør rummet mere luftig end massive bjælker. 
Taget opbygges fladt enten på pladsen med ståltrapezplader eller med brug af præfabrikerede 
tagkassetter. Taget tækkes med tagpap. 
Uanset løsning er det en forudsætning, at der udføres en effektiv dampspærre med omhyggeligt 
sammensvejste samlinger og uden gennembrydninger og nødvendig udluftning. 
For at sikre et godt lydniveau i rummet skal der være akustikloft i hele rummet. 

7.3 Membran 
Promenadedækket omkring bassinet bør udføres med dobbeltmembran, således der er en 
membran oven på huldækket og mellem afretningslaget og klinkerne. Der udføres afløb fra begge 
membraner ved gulvafløbene. På den måde er den bærende betonkonstruktion og armering godt 
beskyttet mod klorholdigt vand. I bruse- og omklædning udføres enkeltmembran. 
Såfremt der udføres klinkebassin, skal der udføres membran mellem klinker og betonvæg samt i 
overløbs renderne som har videre forbindelse til membranen på promenadedækket. 

7.4 OPSUMMERING 
Uanset byggemåde er det meget vigtigt at klimaskærmen er modstandsdygtig overfor det fugtige 
miljø og damptryk der opstår i en svømmehal. 
Bygningen opføres i betonelementer med stålgitterspær og fladt tag. 
Alternativ A udføres med bærende betonsandwichelementer 
Alternativ B udføres med bærende betonsandwichelementer suppleret med andre 
facadeelementer. 

  

8.0 BÆREDYGTIGHED 
Da en svømmehal er en af de dyreste bygninger at drifte, bør bæredygtighed tænkes ind fra 
starten af når tilbygningen designes. Bæredygtighed er mange ting, men i dette notat begrænser 
vi til selve bygningen og de tekniske anlæg. 
 
Man kan vælge at designe tilbygning til at overhold lavenergiklasse end forskriftens krav. Det vil 
kræve mere isolering i tag og facade samt bedre vinduer med lave U-værdier, og med det en 
højere anlægsudgift. 
Der bør vælges byggematerialer som er bæredygtige. Det kunne være byggematerialer som har 
lang levetid, minimal vedligeholdelse eller er miljø certificerede. 
 
I omklædning bruges vandbesparende armaturer og man kan lægge en dug på vandoverfladen 
uden for bassinets brugstid for at reducere fordampningen. 
I nogle kommuner er der givet tilladelse til at regulere bassinflowet efter badebelastningen, 
således der uden for hovedbrugstiden kan reguleres ned på 70%, så som om natten eller når der 
kun svømmer 3-4 personer i bassinet. De moderne kemikaliestyringer kan måle på flere 
parametre således der reguleres op på 100% flow igen så snart én af parametrene falder uden for 
indstillede værdier. Der ligger en stor besparelse i strømforbruget til hovedpumpen ved at 
regulere efter dette. 
I forhold til vandbehandling, vil der kunne opnås vandbesparelse ved at anvende pulverfilter i 
stedet for tryksandfilter som beskrevet ovenfor. 
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Indløb i bassinet bør altid være i bunden, da sideindløb kræver mere tryk, især i brede bassiner for 
at kunne udskifte vandet i midten af bassinet. Et højere pumpetryk koster mere energi. 
Desuden skal rørene dimensioneres efter så lille et trykfald som muligt for at reducere 
pumpetrykket. Det er også vigtigt, at udligningstanken placeres så højt som muligt. 
 
Da ventilationsanlægget til bassinrummet skal køre 24/7 er det vigtigt med en effektiv 
varmegenvinding og recirkulering. Varmegenvinding (tør) bør ligge over 80%. 
Ventilationsanlægget skal regulere efter fugtindholdet i bassinrummet, så der ikke ventileres mere 
end højst nødvendigt. Dvs. når fordampningen er høj, regulere anlægget op og omvendt. 
Der findes aggregater med indbygget varmepumpe som udnytter kondenseringen så man kan 
opnå en varmegenvinding på ca. 103%. Overskudsvarmen kan således anvendes til produktion af 
varmt brugsvand. 
Disse typer aggregater er dog væsentlig dyre end de traditionelle aggregater kun med 
krydsveksler. 
 
Alle lamper i og over bassin bør være med LED lyskilde. 
Det bør vurderes at etablere solceller på taget, og at opsætte solfangere til at supplere til 
opvarmningen af bygningen. 
 
Tilbygningen kunne også DGNB certificeres. 

  

9.0 SAMLET OPSUMMERING/KONKLUSSION 
Vi anbefaler derfor, og lægger dette til grund for de videre vurderinger: 

• At udføre nybygget med kælder, så det nye bassin kommer i samme niveau som 
eksisterende svømmehal  

• Det nye bassin foreslås placeret sydvest for springbassinet med tilknytning til eksisterende 
anlæg hvor udgangsdør i dag er placeret. 

• Øget kapacitet i garderoberne foreslås løses ved optimering/ombygning og eventuel tilbyg 
til eksisterende garderobeanlæg. 

 
Hvis der senere ønskes udvide anlægget med andre typer publikumsfaciliteter, vil arealet vest for 
eksisterende byg og nord for tilbygningen være velegnet til dette, da området har en mulig direkte 
tilknytning til foyer/cafeteria. 
 
Et 50-meters bassin med fast dybde og delt bro vil give stor brugsfleksibilitet og samtidig give en 
god balance mellem fleksibilitet og økonomi. 
Eksisterende garderober optimeres og udvides, så husets logistik opretholdes. 
Der etableres en mindre fast tribune ovenpå depot mm og denne kan suppleres med midlertidig 
tribune på opvarmningsarealet ved større arrangementer. 
Mindste antal svømmebaner for at kunne afholde stævner er 8 baner, som svarer til et 20x50 
meters bassin, men der belyses samtidig mulighed for et større anlæg med et 25x50 meters 
bassin. 

  

10.0 SCENARIE A (VEJLE-LØSNINGEN) 
Scenarie A er en tilbygning med 20x50 meters bassinrum, kontor, mødelokale/klublokale, 
depoter, landtræning og tilskuerpladser/tribune. Som i Vejle placeres tilskuerpladserne over 
depoter, klublokale mm. Der etableres en forbindelsesgang fra den eksisterende svømmehal, evt. 
fra det eksisterende cafeteria. 
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11.0 SCENARIE B (HØJ STANDARD) 
Scenarie B er en tilbygning med 25x50 meters bassinrum samt ekstra ca. 300 m² opholdsareal i 
bassinrummet, kontor, mødelokale/klublokale, depoter, landtræning og tilskuerpladser/tribune. 
Som i Vejle placeres tilskuerpladserne over depoter, klublokale mm. Der etableres en 
forbindelsesgang fra den eksisterende svømmehal, evt. fra det eksisterende cafeteria. 
Desuden er der regnet med betonbassin med klinker samt generelt høj kvalitet på alle materialer 
med lang levetid. Der er fokus på funktion, arkitektur og design samt lave driftsomkostninger. 
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